


Reporting Stratégie Good Food 2

Extraction du 06 février 2024 – A consolider

Reporting Good Food 2-Strategie

Uittreksel op 6 februari 2024 – Voorlopige versie

Ter info: dit uittreksel is alleen beschikbaar in het Frans



GoodFood

**MIEUX PRODUIRE, BIEN MANGER
BETER PRODUCEREN, GOED ETEN**

.brussels 

PROD01 - Préserver et mobiliser des terres

Référence & description

Libellé long

Préserver et mobiliser les terres présentant un potentiel agricole pour des projets agroécologiques

Axe stratégique

Intensifier et soutenir une production agroécologique à Bruxelles et en périphérie.

Sous-axe

Production Agroécologique professionnelle

Objectif Opérationnel

Préserver les terres agricoles ainsi que favoriser et sécuriser l'accès aux lieux de production agricole professionnelle en RBC

Statut En cours

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Oui

Actions

Description des actions réalisées

Le processus de la révision du PRAS a été entamé par Perspective.brussels en automne 2020. Bruxelles Environnement et Bruxelles Economie et Emploi se chargent du suivi de la modification du PRAS sur la thématique de l'agriculture urbaine. Une série de workshops spécifiques à l'AU et transversaux ont déjà eu lieu. L'approbation finale de la modification du PRAS est prévue pour 2025-2026. C'est donc une mission qui s'étale sur plusieurs années.

Une analyse des parcelles déclarées à la Politique agricole Commune (PAC) entre 2015 et 2022, ainsi que des terrains agricoles de fait qui ne sont pas/plus déclarés à la PAC est en cours. Cette

analyse permettra à Good Food d'avoir toutes les cartes en main pour défendre au mieux les terres agricoles de droit et, quand jugé adéquat, des terres agricoles de fait dans le futur PRAS.

Une première analyse des mécanismes de régulation et de gestions des terres agricoles, avec Benchmarking de ce qui existe en Europe, a été réalisée au sein de l'équipe agri de BEE.

Les serres du Stuyvenbergh ont été rénovées et un appel à candidatures a été lancé en automne 2023. Situé à Laeken, le site comprend les serres, le parc Jardins du Fleuriste, et le site technique de Bruxelles Environnement.

Le projet Cressondo a été lancé sur le site de BE de la Cressonnière à Laeken est

Le projet Colombophile est en attente car un accord avec la commune n'a pas pu être conclu.

Des négociations en cours avec le CPAS de Bruxelles et la commune de Berchem-Sainte-Agathe pour le site de Hoogveld

La certification bio fait partie des critères de sélection pour l'accès à des terrains publics.

Un "Facilitateur AU" (FAU) a été lancé en juin 2022, dans la continuité du FAU qui existait depuis 2018. Ce nouveau marché a réorienté le FAU vers le public cible des propriétaires de surfaces de production, des acteurs de l'aménagement du territoire, des promoteurs immobiliers. Via un réseau d'experts de 1ere et 2eme ligne, ainsi que par des actions de formation, de promotion et de démarchage proactif, Le FAU est disponible pour accompagner et sensibiliser son public cible vers la mise en place de projets d'AU agroécologique en RBC. Une trentaine de guidances personnalisées ont été menées par le FAU depuis le lancement de GF2.

Une plateforme de mise en relation entre propriétaires de surfaces de production et porteurs de projets en agriculture urbaine a été mise en place par le FAU et est disponible sur le portail Good Food. Depuis son opérationnalisation à l'été 2023, la plateforme a permis la publication de mise à disposition de :

- Site de Stuyvenberg (principalement serres)
- Site de Grez-Doiceau de 6.5 ha
- Site des Dames Blanche de 2.5 ha

Lien du site : [Proposer un espace pour un projet d'agriculture urbaine | Good Food](#)

L'asbl Terre-en-vue est subsidiée par BEE pour sa mission de mise à disposition de terres agricoles pour l'AU agroécologique bruxelloise. depuis le lancement de GF2, TEV a permis :

- de mobiliser via acquisition :

- Lasne (Les légumes de Tom) : 2 ha
- Buissonville (Nadir): 2,2 ha
- Forrière (Les trois petits bergers) : 14,6 ha

Total en périphérie de Bruxelles : 2 ha

Total qui alimente la RBC: 20,6 ha

- de mobiliser via prises en gestion:

- Ganshoren (1,09 ha)
- Grez-Doiceau (7ha)

Total à Bruxelles : 1,09 ha

Total en périphérie de Bruxelles : 7 ha

- de mobiliser via du conseil sans acquisition/prise en gestion par Terre-en-vue:

- Eghezée (The Barn): 3ha

Soit un total de 1,09 ha à Bruxelles, de 10,6 ha en périphérie, et de 19,8 ha hors périphérie mais qui alimente la RBC (vente de la majorité de la production sur le marché bruxellois – opérations non incluses dans le subside Good Food).

Une centrale de marché à destination des instances publiques qui souhaitent être accompagnées pour des projets de mise en place d'AU en RBC a été lancée en mars 2022. La Centrale d'Accompagnement en Agricultures Urbaines à destination des organismes Publics (CAAUP) met à disposition un consortium d'experts multidisciplinaires qui sont disponibles pour guider les instances publiques sur toutes les thématiques liées à un projet d'agriculture urbaine: technique, juridiques, foncières, économiques.

Description des actions en cours

Préserver:

Un travail d'identification et d'analyse de tous les terrains agricoles de fait et de droit est en train d'être réalisé. Il s'agira de mettre en place un plan d'action pour défendre ces terres agricoles (celles actuellement de droit, et celles de fait qui seront identifiées comme stratégiques) afin qu'elles (les plus stratégiques) soient inscrites dans le futur PRAS

Mobiliser:

BE cherche, entre autre via Terre-en-Vue mais aussi sous la propre initiative de l'administration, à mobiliser des terrains agricoles (PRAS ou de fait) dans le but d'une mise à disposition pour des agri/horticulteurs professionnels qui souhaitent travailler dans un modèle agroécologique

Les services proposés par le Facilitateur AU, par la centrale de marché à destination des instances publiques, et par l'asbl Terre-en-vue sont disponibles et continuent en 2023.

Des entretiens et réunions entre la Région et les agriculteurs historiques bruxellois sont en cours. L'administration est en train de compiler leurs histoires et de travailler à une publication afin de permettre à un public plus large d'apprendre à connaître ces agriculteurs et de rendre visible leur travail et leur engagement. L'objectif est d'établir le contact avec les agriculteurs historiques, de leur faire connaître Good Food et ses ambitions, et vice-versa.

Description des actions encore à réaliser

Plan d'action en fonction des résultats de l'analyse pour l'entité spécialisée pour la gestion et l'exploitation des terres et infrastructures agricoles ;

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
Marie DETIENNE	BEE	Coordinateur thématique et sectoriel

Nom	Organisme	Rôle
BE-DEV	BE-DEV	Collaborant
Marie DETIENNE	BEE	Pilote
Perspective.brussels	Perspective.brussels	Pilote
Jan PILLE	BE-DEV	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
FIL23	Formation secteur transformation	

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
----------------	-------------

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2022	31/12/2022	100	Terminé
Préserver via le Plan Régional d'Affectation du Sol les terres agricoles de droit, et si possible et adéquat, des terres agricoles de fait	31/12/2022	100	
Analyser la pertinence de créer une entité spécialisée pour la gestion et l'exploitation des terres et infrastructures agricoles	31/12/2022	50	
Mettre à disposition des terrains publics agricoles ou avec un potentiel agricole au service de projets agroécologiques, suivre et gérer sur du long terme	31/12/2022	100	
Struyvenbergh : rénovation du site	31/12/2022	100	
Cressonnière	31/12/2022	100	

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
Colombophile	31/12/2022	0	En attente
Acquérir/reprendre en gestion de nouveaux sites par la Région pour des projets agroécologiques	31/12/2022	100	
Hoogveld	31/12/2022	100	
Stimuler le bio sur les terrains régionaux à travers les critères de sélection pour la mise à disposition de sites	31/12/2022	100	Terminé
Accompagner la transmission des terres des agriculteurs en fin de carrière vers des agriculteurs en recherche de terres	31/12/2022	52	
Mise à disposition des sites de production	31/12/2022	100	Terminé
Rechercher des opportunités foncières et sensibiliser/démarcher/négocier auprès des propriétaires publics et privés pour affecter des terres à l'agriculture.	31/12/2022	100	
Accompagner les propriétaires publics et privés souhaitant mettre des terres à disposition de l'agriculteur	31/12/2022	100	
2023	31/12/2023	100	Terminé
Préserver via le Plan Régional d'Affectation du Sol les terres agricoles de droit, et si possible et adéquat, des terres agricoles de fait	31/12/2023	100	En cours
Analyser la pertinence de créer une entité spécialisée pour la gestion et l'exploitation des terres et infrastructures agricoles	31/12/2023	0	En attente
Mettre à disposition des terrains publics agricoles ou avec un potentiel agricole au service de projets agroécologiques, suivre et gérer sur du long terme	31/12/2023	100	En cours
Struyvenbergh: AAC et attribution du site	31/12/2023	100	En cours
Cressonnière	31/12/2023	100	En cours
Colombophile	31/12/2023	0	En attente
Acquérir/reprendre en gestion de nouveaux sites par la Région pour des projets agroécologiques	31/12/2023	100	En cours
Hoogveld	31/12/2023	100	En cours
Accompagner la transmission des terres des agriculteurs en fin de carrière vers des agriculteurs en recherche de terres	31/12/2023	0	En attente

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
Mise à disposition des sites de production	31/12/2023	100	En cours
Rechercher des opportunités foncières et sensibiliser/ démarcher/ négocier auprès des propriétaires publics et privés pour affecter des terres à l'agriculture.	31/12/2023	99	En cours
Accompagner les propriétaires publics et privés souhaitant mettre des terres à disposition de l'agriculteur	31/12/2023	100	En cours

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre de nouveaux projets bruxellois de production agricole agroécologique	2023-06-01	0	Il y a moins de projets en 2023 (35) qu'en 2022 (38), mais les projets existants ont gagné en envergure et en expérience (4 rachat/reprises). Ceci se traduit dans les chiffres des ETP : 80 ETP pour 38 projets en 2022, et 90 ETP pour 35 projets en 2023.
Nombre d'ha mobilisés pour l'agriculture agroécologique à Bruxelles	2023-12-15	4.09	Petit terrain en zone verte sur Anderlecht repris en gestion par BE DEV. 0.5Ha, entre la route de Lennik et l'avenue Joseph Wybran. Utilisation agricole de fait en cultures précédemment, et BE va en faire un verger (se situe le long de la promenade verte, qui va aussi y être aménagée). Site des Dames Blanche: 2.5 ha Mobilisation via prise en gestion par TEV d'un terrain de 1.09 ha à Ganshoren, sur lequel Atelier Groot Eiland s'est installé.
Nombre d'ha mobilisés pour l'agriculture agroécologique en périphérie	2023-06-01	11.69	L'asbl Terre-en-vue a mobilisé, en périphérie bruxelloise, entre juin 2022 et juin 2023: - 3.6 ha de terres via acquisition - 8.09 ha de terres via prise en gestion Elle a acquis 20.6 ha hors périphérie bruxelloise, pour des projets qui alimentent directement Bruxelles.
% des terres agricoles de droit (inscrites au PRAS en 2020) préservées comme des terres agricoles de droit	0000-00-00	0	Cet indicateur sera disponible après l'adoption de la modification du PRAS, fin 2024

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
------------	------	--------	-------------

% des surfaces agricoles bruxelloises certifiées ou en conversion vers le bio			
---	--	--	--

% des producteurs bruxellois pleine terre et hors sol (au moins en partie) certifiés bio ou en conversion vers le bio			
---	--	--	--

PROD02 - Mobiliser des sites de production hors sol

Référence & description

Libellé long

Mobiliser des sites de production hors sol présentant un potentiel pour l'agriculture urbaine et les mettre à disposition de projets contribuant positivement à une transition alimentaire vers un modèle agroécologique

Axe stratégique

Intensifier et soutenir une production agroécologique à Bruxelles et en périphérie.

Sous-axe

Production Agroécologique professionnelle

Objectif Opérationnel

Préserver les terres agricoles ainsi que favoriser et sécuriser l'accès aux lieux de production agricole professionnelle en RBC

Statut En cours

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Non

Actions

Description des actions réalisées

Le "Facilitateur AU" (FAU), lancé en juin 2022, dans la continuité du FAU qui existait depuis 2018 a pour public cible les propriétaires de surfaces de production, les acteurs de l'aménagement du territoire, les promoteurs immobiliers. Il est également disponible pour tout accompagnement technique pour les producteurs hors sol. Via un réseau d'experts de 1ere et 2eme ligne, ainsi que par des actions de formation, de promotion et de démarchage proactif, le FAU est disponible pour accompagner et sensibiliser son public cible vers la mise en place de projets d'AU agroécologique en RBC. Une cinquantaine de guidances personnalisées ont été menées par le FAU depuis le lancement de GF2. Le nombre de demandes de guidance en lien avec des projets hors sol ou mixte est en augmentation par rapport aux années précédentes.

Le FAU met également à disposition une plate-forme de mise à disposition de surfaces cultivables, opérationnelle depuis mai 2023, qui sert de lien entre propriétaires et porteurs de projets AU.

Une première analyse des besoins des producteurs hors sol en terme d'accès aux surfaces de production a été réalisée en collaboration avec le FAU, la FédéAU et le GEL AU. Il ressort de cette première analyse que les enjeux liés à l'accès aux espaces pour la production hors sol et aux autorisations urbanistiques liées ne sont pas prioritaires pour les porteurs de projets et les producteurs qui travaillent en hors sol. Les questions problématiques principale sont celles des affectations (cf. complexité d'autorisation de l'AU en zones résidentielles, en zones vertes, problématique prise en compte dans le cadre de la modification du PRAS) ; Urban est en cours de réalisation de guidelines internes pour l'autorisation des projets d'AU (une table ronde a eu lieu en décembre 2023, à laquelle le FAU était présent); L'arrêté dispense de permis (minime importance) a été révisé récemment et ne doit pas être revu. La contractualisation liée à l'accès aux surfaces de production n'est pas identifiée non plus comme un enjeux/un frein à la production hors sol actuelle. La mesure liée à la mise en place d'un bail commercial spécifique à l'AU hors sol (PROD03) est donc écartée.

Un point d'attention est mis sur l'installation de serres en toitures, qui représente des investissements importants et nécessite donc une réflexion poussée en amont (accompagnement par le FAU).

Les enjeux identifiés comme prioritaires par les producteurs hors sol ne relèvent pas de l'accès aux surfaces de production. Sont mentionnés par exemple de l'accès à la labellisation bio pour les micro-pousses et l'hydroponie (régulé au niveau européen) ou la création d'un label pour la production bruxelloise.

Description des actions en cours

Les services du FAU sont disponibles.

Description des actions encore à réaliser

le FAU participera à la formation "agriculture urbaine et bâtiments durables", destinée aux pros du bâtiment et de la ville actifs en Région bruxelloise

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
Marie DETIENNE	BEE	Pilote
Evy CORNELIS	BEE-agri	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
------	--------	------

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
----------------	-------------

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2022	31/12/2022	0	
Analyse des besoins de l'AU hors sol	31/12/2022	0	
Mener une étude pour obtenir des données sur l'agriculture urbaine hors sol, afin de clarifier les besoins du secteur en termes d'espaces	31/12/2022	49	En cours

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
Mise à disposition de sites de production	31/12/2022	99	En cours
Sensibiliser/ démarcher/ négocier auprès des propriétaires publics et privés pour affecter des sites de production à l'agriculture	31/12/2030	99	En cours
Accompagnement des propriétaires publics et privés souhaitant mettre des surfaces de production hors sol à disposition de l'agriculteur	31/12/2030	100	En cours
2023	31/12/2023	0	En cours
Analyse des besoins de l'AU hors sol	31/12/2023	100	En cours
Définir le plan d'actions	31/12/2030	0	En attente
Mise à disposition de sites de production	31/12/2023	100	En cours
Sensibiliser/ démarcher/ négocier auprès des propriétaires publics et privés pour affecter des sites de production à l'agriculteur	31/12/2030	100	En cours
Accompagnement des propriétaires publics et privés souhaitant mettre des surfaces de production hors sol à disposition de l'agriculteur	31/12/2030	100	En cours

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
------------	------	--------	-------------

PROD03 - Cadre juridique et urbanistique pour l'accès aux sites de production

Référence & description

Libellé long

Rendre opérationnel un cadre juridique et urbanistique facilitant l'accès aux sites de production pleine terre et hors sol et qui permette de remplir les conditions d'une production agroécologique

Axe stratégique

Intensifier et soutenir une production agroécologique à Bruxelles et en périphérie.

Sous-axe

Production Agroécologique professionnelle

Objectif Opérationnel

Préserver les terres agricoles ainsi que favoriser et sécuriser l'accès aux lieux de production agricole professionnelle en RBC

Statut En cours

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Non

Actions

Description des actions réalisées

Une recherche a été menée afin de clarifier le type de contrat à appliquer pour la mise à disposition de terres publiques. Celle-ci a produit un outil visant à guider tout pouvoir public vers le choix de l'outil juridique le plus adapté pour une valorisation et une mise à disposition de ses terres publiques dans les meilleures conditions possibles, tant pour le propriétaire que pour le locataire.

Disponible ici :

<https://goodfood.brussels/fr/contributions/quels-outils-juridiques-pour-mettre-les-terres-publiques-disposition-dagriculteurs>

Les résultats ont été présentés lors d'un workshop réunissant des propriétaires et gestionnaires de terres publiques, en collaboration avec les 2 autres régions.

Un plan d'action juridique et urbanistique en faveur des agricultures urbaines et durables en Région de Bruxelles-Capitale a été finalisé en mai 2020 (<https://goodfood.brussels/fr/contributions/analyse-et-recommandations-pour-une-evolution-du-cadre-juridique-et-urbanistique-en>). A travers ce plan d'action, la Région bruxelloise disposait des principaux ingrédients pour entamer une réforme du bail à ferme. Voici les principales orientations qui avaient été proposées par le plan d'action pour un nouveau bail agricole bruxellois : obliger à la rédaction du bail, l'enregistrement du bail, un état des lieux obligatoire ; stabiliser les durées pour sortir de la dialectique entre le précaire et le bail perpétuel ; introduire un bail de courte durée attendu tant par les bailleurs que les preneurs comme possibilité de phase-test pour établir une relation de confiance ; maintenir un système de plafond de loyer et réajuster celui-ci. Enfin, des clauses environnementales à joindre aux futurs baux seraient l'un des moyens pour engager une production agricole respectueuse des éco-systèmes et de la santé.

Le plan d'action n'a toutefois pas permis de clarifier toutes les questions nécessaires pour la rédaction de la réforme. Une étude formulant des avis détaillés et argumentés sur les propositions émises par le plan juridique sur le contenu de la réforme bruxelloise de la loi du bail à ferme et de ses arrêtés a été menée par le bureau d'étude ERU et finalisée en juin 2022. La phase de transposition de ces directives dans un texte législatif est en cours. L'ambition est d'établir une nouvelle ordonnance autonome propre à la Région bruxelloise, qui sera composée de parties reprises de l'ancienne Loi et de nouvelles dispositions, le tout s'inscrivant dans un nouveau cadre sémantique, simplifié et comportant de nouveaux concepts.

Le nouveau texte reprendra les grands principes suivants :

- Adaptation sémantique à la situation de l'agriculture bruxelloise
- Passage à l'écrit et état des lieux
- Clarification du champ d'application
- Durée des baux – bail de carrière privilégié
- Suppression des cessions privilégiées
- Sur la question des clauses environnementales : il s'agit de confirmer, ou non, la possibilité (la légalité) d'intégrer ces clauses environnementales directement dans le cadre de la législation sur le bail à ferme, et dans l'affirmative, de réaliser effectivement l'intégration de ces clauses.

Un des enjeux majeurs de cette ordonnance sera de trouver le meilleur équilibre possible entre intérêts des bailleurs et intérêts des preneurs, afin d'atteindre son objectif principal qui est de faciliter l'accès à la terre aux producteurs bruxellois.

Une analyse des besoins en terme d'accès aux surfaces de production hors sol a été réalisée (FAU, FédéAU, GEL AU). Il ressort du terrain qu'il n'y a actuellement pas de nécessité à développer un bail commercial spécifique pour les activités de production hors sol.

Le FAU participe à une table ronde organisée par Urban Urban pour la réalisation de guidelines internes pour l'autorisation des projets d'AU

Description des actions en cours

Les projets opérationnels sur foncier régional se construisent petit à petit en fonction des opportunités sur les terres en gestion de BE, ou d'opportunités de nouvelles acquisitions/reprises en gestion en accompagnant mais aussi en accompagnant d'autres pouvoirs publics (SLRB, Citydev, Communes, CPAS,...), et sont autant d'opportunité d'ajuster le cadre de mise à disposition aux différents projets

L'écriture de la nouvelle ordonnance sur le bail à ferme est en cours.

Une collaboration est en cours avec Urban concernant l'agriculture dans les Zones vertes au PRAS, s'appuyant d'une part sur une analyse juridique, et d'autre part sur la réalité de terrain.

BE et BEE collaborent avec Perspective dans le cadre de la préparation de la révision du PRAS

Description des actions encore à réaliser

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
ko	ko		2022-10-07 11:05:29

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
BE-DEV	BE-DEV	Co-pilote
Marie DETIENNE	BEE	Coordinateur thématique et sectoriel
BEE	BEE	Pilote
Urban	Urban	Pilote
Perspective.brussels	Perspective.brussels	Pilote
Régie foncière	Régie foncière	Pilote
Jan PILLE	BE-DEV	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
------	--------	------

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
----------------	-------------

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2022	31/12/2022	0	
Clarifier le cadre de mise à disposition des surfaces de production publiques (quels contrats, quid des aides d'Etat, quelle mise en concurrence, technique...)	31/12/2030	100	

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
Réformer le bail à ferme vers un bail qui sécurise l'agriculture: lancement de la rédaction de la nouvelle ordonnance	31/12/2024	100	Terminé
Intégrer l'agriculture urbaine dans les outils urbanistiques et d'aménagement du territoire via les collaborations avec Urban et Perspective.brussels	31/12/2030	100	
2023	31/12/2023	0	Non entamé
Réformer le bail à ferme vers un bail qui sécurise l'agriculture: rédaction de la nouvelle ordonnance	31/12/2024	51	En cours
Créer un bail commercial adapté à l'agriculture hors sol	31/12/2030	100	Annulé
Intégrer l'agriculture urbaine dans les outils urbanistiques et d'aménagement du territoire via les collaborations avec Urban et Perspective.brussels	31/12/2030	74	En cours

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
------------	------	--------	-------------

PROD05 - Accompagner les producteurs et les porteurs de projets

Référence & description

Libellé long

Accompagner les producteurs et les porteurs de projets

Axe stratégique

Intensifier et soutenir une production agroécologique à Bruxelles et en périphérie.

Sous-axe

Production Agroécologique professionnelle

Objectif Opérationnel

Fournir à tous les agriculteurs travaillant sur le territoire bruxellois un ensemble d'outils et de services pérennes et structurés qui soutiennent leurs pratiques agroécologiques et favorisent le développement du secteur

Statut En cours

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Oui

Actions

Description des actions réalisées

La Région accompagne les professionnels de l'AU via le soutien au organismes suivants, qui sont soit subsidiés par BEE, soit issus de marchés publics gérés par BEE et BE. BEE coordonne ces différents acteurs via des réunions de coordination qui rassemblent des acteurs de chacune de ces organisation tous les 3 mois. Les échanges concernant les accompagnements, événements, formations, workshops, etc... ont lieu durant ces réunions, en plus des échanges plus informels que les différents acteurs mettent en place quand nécessaire.

1) VILLAGE PARTENAIRE, GUICHET D'ÉCONOMIE LOCALE EN AGRICULTURE URBAINE

Depuis janvier 2021, les Guichets d'Economie Locale (GEL) se sont vus confier la mission de renforcer en matière entrepreneuriale les services d'accompagnement déjà disponibles.

Les accompagnateurs du Village Partenaire peuvent appuyer les (futurs) producteurs professionnels sur toutes les étapes de vie de leur projet/entreprise :

En 2021-2022, le GEL a accompagné 12 porteurs de projets (pré-crédation) et 25 producteurs (post-crédation). En 2022-2023, les nombres d'accompagnés s'élèvent à 29 en pré-crédation, et 40 en post-crédation (dont certains étaient déjà accompagnés en 2021-2022).

2) LE FACILITATEUR AGRICULTURE URBAINE

Le Facilitateur bruxellois en agriculture urbaine (FAU) est, depuis 2018, un service d'information et d'accompagnement pour le développement de l'agriculture urbaine. D'une part, son portail rassemble des fiches info thématiques rassemblant les « FAQ », questions les plus fréquentes, ainsi que des ressources générales. D'autre part, au travers de la Guidance, ou accompagnement personnalisé, des experts pluridisciplinaires sont mis à la disposition des propriétaires et promoteurs immobiliers, et des organismes publics et collectivités. Deux objectifs sont visés au sein des quartiers/bâtiments existants ou en développement : la production agricole professionnelle mais également les potagers citoyens pour favoriser l'autoproduction.

Le FAU a effectué 55 guidances en 2021, 22 guidances en 2022, et 36 depuis début 2023. Il a organisé 3 événements et 3 WebinAU en ligne par an.

Une plate-forme de mise en relation entre propriétaires de surfaces de production et porteurs de projets a été créée sur le site.

3) LA FÉDÉAU

La Fédération des professionnel-le-s de l'Agriculture Urbaine (FédéAU) a été créée fin 2020 pour représenter l'agriculture urbaine professionnelle à Bruxelles (producteurs pleine terre et hors sol). Son objectif est de rassembler les pionniers des systèmes alimentaires justes et durables, c'est-à-dire, fédérer les acteur-ice-s du secteur et faciliter les échanges entre eux, développer des services collectifs, porter des revendications auprès des pouvoirs publics et renforcer les liens avec le grand public de la Région et de sa périphérie.

En date du 30 novembre 2023, la FedeAU compte 39 membres affiliés (26 en octobre 2021).

4) L'ESPACE TEST AGRICOLE 'GRAINES DE PAYSANS'

L' Espace-test agricole permet à des porteur.se.s de projet de tester leur activité professionnelle dans un cadre sécurisé (via la coopérative d'activité Baticrea/Job Yourself). Pendant la période de test (trois années maximum), les porteur.se.s de projet ont accès à une parcelle (15 à 30 ares), à des infrastructures et à des outils adaptés à leurs besoins afin de cultiver la terre et de vendre leur production (serre tunnel, outils, chambre froide, espaces de stockage,...).

Jusqu'à présent, Graines de Paysans a garanti un Appel à candidature (AAC) annuel entre 2016 et 2023. Sur les 7 appels à candidature organisés, GdP a récolté l'intérêt de 200 personnes, 41 candidatures (avec une moyenne de 6 candidat.e.s par an) et 23 personnes accompagnées (8 activités en cours de test en 2023).

Parmi les 13 projets/personnes qui ont terminé la période de test, 8 sont toujours actifs dans le domaine agricole, soit 66 % des personnes issus du test d'activité.

5) L'ASBL TERRE-EN-VUE est active en Région de Bruxelles-Capitale (RBC) depuis fin 2015. Elle a été financée via le projet FEDER « Boeren Brussel Paysan » entre 2015 et 2020, et via Good Food (subsides BEE) depuis juillet 2020.

Les missions de Terre-en-vue sont :

- 1) trouver des terres (négocier et obtenir des contrats de mise à disposition de longue durée ou acquérir des terres ou faciliter l'acquisition de terres par la Région), pour
- 2) y installer durablement des projets professionnels de production nourricière agroécologique.

Le projet vise également à 3) contribuer à la politique foncière et agricole bruxelloise, et depuis la subvention juillet 2023 à juin 2024, TEV assure également l'accompagnement des

pouvoirs publics dans la gestion de leurs terres publiques.

Pour la période juillet 2022 à décembre 2023, TEV a permis de mobiliser un total de 1,09 ha à Bruxelles, de 10,6 ha en périphérie, et de 19,8 ha hors périphérie mais qui alimente la RBC (vente de la majorité de la production sur le marché bruxellois – opérations non incluses dans le subside Good Food).

TEV a permis 3 installations : Eldoradis, Herbea et Ateleir Groot Eiland (Ganshoren), et assure le suivi de 15 projets installés.

Des entretiens et réunions entre la Région et les agriculteurs historiques bruxellois sont en cours. L'administration est en train de compiler leurs histoires et de travailler à une publication afin de permettre à un public plus large d'apprendre à connaître ces agriculteurs et de rendre visible leur travail et leur engagement. L'objectif est d'établir le contact avec les agriculteurs historiques, de leur faire connaître Good Food et ses ambitions, et vice-versa.

Description des actions en cours

Financement récurrent via Marché public pour le FAU (jusqu'à juin 2023) et subside pour la FédéAU (subside en cours jusqu'à fin mars 2024), le GEL ((subside en cours jusqu'à fin février 2024) l'Espace Test (subside en cours jusqu'à fin décembre 2023) et Terre-en-vue (subside en cours jusqu'à juin 2023)

En vue de faciliter l'accès aux matières organiques dans une optique de circularité, un groupe de travail a été lancé avec les objectifs suivants : définir le besoin/la demande en qualité et quantité de composts pour l'agriculture (Good Food) et la revitalisation des sols (Good Soil) et faire un Plan d'action de mise en place de la filière. Le dernier GT est planifié en mars 2024.

Description des actions encore à réaliser

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Mesure récurrente

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
BE-DEV	BE-DEV	Co-pilote
Marie DETIENNE	BEE	Pilote
PRRP	PRRP	Pilote
BE-Biodéchets	BE-Biodéchets	Pilote
Jan PILLE	BE-DEV	Pilote
Wien NIJS	BEE-agri	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
------	--------	------

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)

Explication

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2022	31/12/2022	0	
Mener un processus de soutien et d'amélioration continue avec les acteurs de l'accompagnement afin de développer un écosystème de services stable et coordonné, adapté aux différents publics cibles (producteurs, instances publiques...), aux différentes étapes	01/01/2030	0	
GEL AU	31/03/2023	100	Terminé
Espace Test Agricole	31/12/2023	100	Terminé
Terre-en-vue		100	Terminé
Facilitateur AU	06/06/2023	100	Terminé
FédéAU	03/03/2023	100	Terminé
Partenariats avec les agriculteurs historiques		29	En cours
Les associer de manière active aux objectifs de la stratégie Good Food via de l'information, de la mise en réseau, des projets pilotes, des incitants financiers (ordonnance, transition	31/12/2023	23	En cours
Faciliter, à tous niveaux (technique, logistique, juridique...), l'accès pour les producteurs aux matières organiques urbaines	31/12/2030	0	Non entamé
Garantir l'accès à un accompagnement technique pour l'agriculture biologique (maintien + conversion)	31/12/2030	31	En cours
2023	31/12/2023	0	Non entamé

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
Mener un processus de soutien et d'amélioration continue avec les acteurs de l'accompagnement afin de développer un écosystème de services stable et coordonné, adapté aux différents publics cibles (producteurs, instances publiques...), aux différentes étapes	01/01/2030	0	En cours
GEL AU	31/03/2024	77	En cours
Espace Test Agricole	31/12/2023	100	Terminé
Terre-en-vue	31/05/2024	50	En cours
Facilitateur AU	08/06/2024	49	En cours
FédéAU	28/02/2024	85	En cours
Partenariats avec les agriculteurs historiques	31/12/2023	44	En cours
Les associer de manière active aux objectifs de la stratégie Good Food via de l'information, de la mise en réseau, des projets pilotes, des incitants financiers (ordonnance, transition	31/12/2023	43	En cours
Rendre visible leur travail et leur engagement via une publication	31/12/2023	51	En cours
Faciliter, à tous niveaux (technique, logistique, juridique...), l'accès pour les producteurs aux matières organiques urbaines	31/12/2030	50	En cours
GT	31/03/2024	100	En cours
Facilitation		0	Non entamé
Garantir l'accès à un accompagnement technique pour l'agriculture biologique (maintien + conversion)	31/12/2030	33	En cours

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
% des producteurs ayant connaissance des services d'accompagnement disponibles			
Nombre d'accompagnements réalisés	2023-06-01	164	Entre juin 2022 et juin 2023: TEV: 18 accompagnements GEL AU: 67 accompagnements (27 en pré-cr�ation et 40 en post-cr�ation) FAU: 30 accompagnements F�d�AU 34 membres ETA: 15 accompagnements (12 producteurs install�s sur l'ETA, 3 en post-installation)

PROD06 - Outils d'accompagnement, (auto)évaluation et innovation

Référence & description

Libellé long

Développer des outils pour accompagner, (auto)évaluer et innover dans les pratiques agroécologiques et les diffuser

Axe stratégique

Intensifier et soutenir une production agroécologique à Bruxelles et en périphérie.

Sous-axe

Production Agroécologique professionnelle

Objectif Opérationnel

Fournir à tous les agriculteurs travaillant sur le territoire bruxellois un ensemble d'outils et de services pérennes et structurés qui soutiennent leurs pratiques agroécologiques et favorisent le développement du secteur

Statut En cours

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Oui

Actions

Description des actions réalisées

Le référentiel durabilité/agroécologie est finalisé. Il est en phase de tests par le GEL AU et est soumis à un processus d'amélioration continue

La plateforme agricultureurbaine.brussels est en amélioration continue par le FAU, et son contenu a été intégré au portail Good Food. Tous les acteurs de l'accompagnement AU y sont regroupés.

Une plate-forme de mise en lien entre propriétaires de surfaces de production et porteurs de projets est a été créée et est disponible sur le portail Good Food

Description des actions en cours

Le référentiel est en phase de test auprès des producteurs par le GEL AU (15 tests en 2023). Ces tests et l'amélioration continue du référentiel ont eu lieux tout au long de l'année 2023, et continuent début 2024.

Description des actions encore à réaliser

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
Marie DETIENNE	BEE	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
------	--------	------

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
----------------	-------------

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2022	31/12/2022	0	
Développer des outils de référence pour les producteurs et les acteurs des services de soutien permettant de faire évoluer et capitaliser les pratiques agroécologiques - en ce compris la mise en application et l'amélioration continue du Référ	01/01/2030	0	
Test et Amélioration continue	31/12/2022	99	Terminé
Développer et adapter le site/plateforme: agricultureurbaine.brussels de manière continue	31/12/2030	100	En cours
2023	31/12/2023	0	Non entamé
Développer des outils de référence pour les producteurs et les acteurs des services de soutien permettant de faire évoluer et capitaliser les pratiques agroécologiques - en ce compris la mise en application et l'amélioration continue du Référ	01/01/2030	0	En cours
Mise en application du référentiel par les acteurs d'accompagnement	31/12/2023	0	En attente
Mise en application du référentiel par les agriculteurs	31/12/2023	0	En attente
Test et Amélioration continue	31/12/2023	100	En cours
Développer et adapter le site/plateforme: agricultureurbaine.brussels de manière continue	31/12/2030	100	En cours

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
% des acteurs de l'accompagnement qui utilisent le "Référentiel Durabilité"	2023-06-01	20	
% des producteur·rice·s hors sol et pleine terre bruxellois·es qui utilisent le "Référentiel Durabilité"	2024-01-15	0	Le référentiel étant toujours en phase de test, il ne peut pas encore être utilisé par les accompagnateurs
% de l'agriculture pleine terre bruxelloise compatible avec la préservation de l'environnement - A DEFINIR			

PROD07 - Soutien financier

Référence & description

Libellé long

Créer un cadre de soutien financier clair et stable pour les producteurs professionnels, qui contribue à la transition agroécologique de l'ensemble de la production agricole bruxelloise

Axe stratégique

Intensifier et soutenir une production agroécologique à Bruxelles et en périphérie.

Sous-axe

Production Agroécologique professionnelle

Objectif Opérationnel

Sécuriser et organiser dans la durée le soutien financier à tous les agriculteurs travaillant sur le territoire bruxellois et répondant à ou évoluant vers des pratiques agroécologiques

Statut En cours

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Oui

Actions

Description des actions réalisées

La Région de Bruxelles-Capitale souhaite renforcer la mise en place des dispositifs permettant d'encourager le développement, mais aussi de pérenniser, des projets liés à l'agriculture urbaine, et ce par le biais d'aides organiques et facultatives, dont l'octroi doit respecter les dispositions européennes existantes en la matière. L'objectif est de construire un cadre organique au bénéfice du secteur de l'agriculture et de l'aquaculture en RBC, lequel vise l'octroi d'aides en suivant une procédure plus allégée que celle prévue dans le cadre des appel à projets, bien que ce dernier restera utile dans le cadres des thématiques précises.

Afin d'identifier la forme et le contenu des mesures d'aide spécifiques à intégrer dans l'ordonnance agriculture et aquaculture, trois ateliers ont été organisés avec les acteurs concernés par la thématique. L'objectif était d'abord de mettre en débat les résultats issus de l'exercice de benchmarking des bonnes pratiques en la matière dans d'autres villes/régions mondiales, mais

surtout d'amorcer les discussions et de stimuler les échanges d'idées sur les aides à l'agriculture en RBC, ceci en tenant compte du cadre législatif global qui entoure l'agriculture, tant au niveau européen que national. Sur base des discussions qui ont eu lieu lors des ateliers, une proposition de mesures d'aides à intégrer dans l'ordonnance a été rédigée.

Un article sur les circonstances imprévues et les calamités agricoles est prévu dans l'ordonnance financement agriculture, afin que les calamités agricoles puissent être couvertes par l'ordonnance en cas de besoin.

Un appel à projets d'agriculture urbaine professionnelle a été lancé en mars 2023. 26 demandes de subside ont été rentrées. Le budget disponible de 250.000 euros a été réparti pour soutenir 18 de ces demandes.

Description des actions en cours

La rédaction du cadre de l'ordonnance, intégrant des aspects du « Shifting Economy » pour les critères d'éligibilité, ainsi que des estimations budgétaires pour les mesures jugées prioritaires par le Cabinet et l'administration, et l'exposé des motifs, sont en cours de rédaction.

Description des actions encore à réaliser

L'ordonnance devra encore faire l'objet d'une série d'arrêtés d'exécution qui définiront les modalités des mesures d'aide spécifiques (dépenses admissibles, intensité de l'aide, plafonds d'aide, etc.).

Une analyse juridique de l'ordonnance de 1976 sur les calamités agricoles doit être faite afin de définir l'utilité d'une éventuelle adaptation de cette ordonnance aux nouvelles réalités climatiques et des acteurs bruxellois de l'agriculture.

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
ok	ok		2023-01-30 16:46:30

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
Jan PILLE	BE-DEV	Collaborant
Evy CORNELIS	BEE-agri	Pilote
BEE-agri	BEE-agri	Pilote
Wien NIJS	BEE-agri	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
------	--------	------

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
----------------	-------------

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2022	31/12/2022	0	

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
Adoption par le gouvernement d'une ordonnance pour les aides à l'agriculture en RBC - en articulation avec les aides de la Politique Agricole Commune, l'appel à projets et les subsides facultatifs	31/12/2024	44	
Etudier la faisabilité d'adaptation de l'ordonnance sur les calamités agricoles aux nouvelles réalités climatiques et des acteurs bruxellois de l'agriculture	31/12/2030	0	En attente
2023	31/12/2023	0	Non entamé
Adoption par le gouvernement d'une ordonnance pour les aides à l'agriculture en RBC - en articulation avec les aides de la Politique Agricole Commune, l'appel à projets et les subsides facultatifs	31/12/2024	75	En cours
Etudier la faisabilité d'adaptation de l'ordonnance sur les calamités agricoles aux nouvelles réalités climatiques et des acteurs bruxellois de l'agriculture	31/12/2024	0	En attente
Lancer des appels à projets Good Food ponctuels pour la production agricole professionnelle en complémentarité à l'ordonnance, sur des thématiques précises	31/12/2025	31	En cours
Passage du règlement au gouvernement	31/12/2023	100	Terminé
Procédure d'appel	31/12/2023	100	En cours
Soutien des projets	31/12/2023	45	
Suivi des projets	31/12/2023	5	

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre de projets GF soutenus via l'AAP : transversal/total			
Montant des aides financières accordées aux projets GF	2023-06-01	250000	
Nombre de projets soutenus : production	2023-08-16	18	

PROD08 - Rencontres et partenariats avec les acteurs de la périphérie

Référence & description

Libellé long

Rencontres et partenariats avec les acteurs de la périphérie

Axe stratégique

Intensifier et soutenir une production agroécologique à Bruxelles et en périphérie.

Sous-axe

Production Agroécologique professionnelle

Objectif Opérationnel

Intensifier les échanges entre la RBC et les autres villes belges autour de la production primaire alimentaire et nouer des partenariats avec des acteurs de la périphérie dans une optique de préserver les terres agricoles ainsi que favoriser et sécuriser l'accès aux

Statut En cours

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Oui

Actions

Description des actions réalisées

Création réseau dans le cadre de Top Noordrand

Description des actions en cours

Overleg Top Noordrand rond toepassing van Brusselse en Vlaamse voedselstrategie loopt rond volgend afgebakend gebied: Het Brusselse Gewest & 3 regionale landschappen (Pajottenland,

Brabantste Kouters en Dijleland). Einde juni stellen we het resultaat voor van ons overleg en zal duidelijk zijn of het kan leiden tot concrete acties. Zitten op dit ogenblik mee aan tafel: Leefmilieu Brussel & Economie en Tewerkstelling, vanuit Vlaanderen: departement Omgeving, Landbouw & Visserij, Vlaamse Landmaatschappij, Provincie Vlaams-Brabant.

Réunions réunissant le CPAS de Bruxelles, des villes de Gand et Leuven, et l'ilvo autour de la thématique de l'accès à la terre

Description des actions encore à réaliser

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
BEE	BEE	Collaborant
BE-DEV	BE-DEV	Pilote

Nom	Organisme	Rôle
		Pilote
Jan PILLE	BE-DEV	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
------	--------	------

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
----------------	-------------

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2022	31/12/2022	100	
Créer des rencontres régulières avec les acteurs concernés et développer des partenariats selon les opportunités qui se présentent	31/12/2022	100	En cours
2023	31/12/2023	100	Non entamé
Créer des rencontres régulières avec les acteurs concernés et développer des partenariats selon les opportunités qui se présentent	31/12/2023	100	En cours

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre d'activités/événements organisés	0000-00-00	6	Il y a eu depuis juin 2022 4 rencontres officielles Top Noordrand et 2 réunions avec les CPAS (Bruxelles, Gand et Leuven). Des échanges entre les différentes parties prenantes ont lieu de manière continue entre ces rencontres officielles.

PROD09 - Production cit. dans les espaces verts régionaux

Référence & description

Libellé long

Préserver et développer des zones de production dans les espaces verts régionaux

Axe stratégique

Intensifier et soutenir une production agroécologique à Bruxelles et en périphérie.

Sous-axe

Développer et soutenir une production agroécologique citoyenne et mixte

Objectif Opérationnel

Préserver et augmenter les espaces de production citoyenne

Statut En cours

Echéance 2023-12-31

Mesure récurrente Oui

Actions

Description des actions réalisées

Concernant les potagers familiaux :

- Gestion de 14 sites, soit 415 parcelles individuelles sur une superficie cultivable nette de +-3,4ha. Suivi de convention de deux sites potagers collectifs pour une superficie cultivable nette de +- 1ha : Molenbabbel et Moulin à Légumes.

- En 2022, le service potagers a engagé l'asbl Pleine Terre (2ETP) pour renforcer l'équipe de gestion dès début 2023. Cela a permis d'identifier et d'attribuer plus rapidement les parcelles dormantes.

- Parallèlement, il a été décidé de diviser les grandes parcelles afin d'accueillir plus de cultivateurs et de réduire les listes d'attente. Pour 2023, nous restons à 415 parcelles. L'impact de cette action sera perceptible en 2024.

- En 2023, le site potager de la Héronnière a été réaménagé pour un meilleur équilibre au niveau de la taille et de l'exposition des parcelles.

Description des actions en cours

Concernant les potagers familiaux :

- Identification et réattribution plus rapide des parcelles dormantes, et division des grandes parcelles.
- La création ou le réaménagement de sites de potager : Kauwberg (Uccle), Zuun (Anderlecht), Colombophiles (Anderlecht).
- Réflexion sur le système d'attribution des parcelles potagères.
- Projet pilote de parcelle "salle d'attente", entame de la deuxième saison : mise à disposition d'une grande parcelle cultivée en commun par les 5 à 10 premières personnes en liste d'attente, en fonction de la superficie disponible. L'objectif est de réduire partiellement l'attente mais aussi que les nouveaux cultivateurs puissent apprendre tous les gestes indispensables à la culture d'un potager.

Description des actions encore à réaliser

Concernant les potagers familiaux :

- Vérification annuelle (janvier 2024) des listes d'attente, et communication sur les alternatives, formations, etc, en attendant l'attribution d'une parcelle.
- Ouverture en 2024 de "salle d'attente" sur deux autres sites potagers : Héronnière et Carré Tillens.
- Prospection de nouveaux sites.

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention

Tendances

Commentaires

Date

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
BE-DEV	BE-DEV	Collaborant
Jan PILLE	BE-DEV	Pilote
Corine Denecker	BE-DEV	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
------	--------	------

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
----------------	-------------

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2022	31/12/2022	100	Terminé
Gestion des potagers familiaux (suivi des conventions, (ré)attribution des parcelles, communication,...)	31/12/2022	100	Terminé

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
aménager de nouveaux sites pour les potagistes dans les EV régionaux : 3 nouveaux sites à venir (ZUUN, COLOMBOPHILE et KAUWBERG) soit 200 parcelles en plus.	31/12/2023	0	
Zuun	31/12/2023	0	En cours
Colombophile	31/12/2023	0	En cours
Kauwberg	31/12/2023	0	En cours
Réflexion sur le système d'attribution des parcelles	31/12/2022	0	
2023	31/12/2023	100	Terminé
Gestion des potagers familiaux (suivi des conventions, (ré)attribution des parcelles, communication,...)	31/12/2023	100	Terminé
aménager de nouveaux sites pour les potagistes dans les EV régionaux : 3 nouveaux sites à venir (ZUUN, COLOMBOPHILE et KAUWBERG) soit 200 parcelles en plus.	31/12/2023	0	En cours
Zuun	31/12/2023	0	En cours
Colombophile	31/12/2023	0	En attente
Kauwberg	31/12/2023	30	En cours
Réflexion sur le système d'attribution des parcelles	31/12/2023	0	En cours

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre de nouvelles parcelles pour la production citoyenne dans le EV régionaux			

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre de personnes touchées	2023-12-19	415	

PROD10 - AAP communes et CPAS : production citoyenne (espaces)

Référence & description

Libellé long

Soutenir les pouvoirs publics (communes/CPAS) pour préserver et créer des espaces de production dans les espaces verts locaux et dans l'espace (semi)public

Axe stratégique

Intensifier et soutenir une production agroécologique à Bruxelles et en périphérie.

Sous-axe

Développer et soutenir une production agroécologique citoyenne et mixte

Objectif Opérationnel

Préserver et augmenter les espaces de production citoyenne

Statut En cours

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Oui

Actions

Description des actions réalisées

Le soutien aux pouvoirs publics (communes et CPAS) pour préserver et créer des espaces de production dans les espaces verts locaux et dans l'espace (semi)public pour la production citoyenne passe essentiellement par l'appel à projet Plan d'action climat (PAC), volet Good Food. La mise à disposition de terres pour la production citoyenne est explicitement cité dans les projets recherchés.

En 2022, sur les 8 projets retenus, 5 concernaient la production citoyenne, dont 2 de production fruitière dans l'espace public, 1 de production aux abords des logements sociaux, 2 d'appui aux citoyens pour notamment trouver des espaces

En pratique, les projets qui mettent à disposition de l'espace proposent en même temps de l'accompagnement (voir PROD18).

En 2023, sur les 7 projets retenus, 2 concernaient la production.

Description des actions en cours

Les projets des appels des années précédentes sont en cours de suivi.

Il n'y a pas d'appel PAC thématique Good Food en 2024.

Description des actions encore à réaliser

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention

Tendances

Commentaires

Date

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
BE-Qualcity-GF	BE-Qualcity-GF	Co-pilote
Joëlle VAN BAMBEKE	BE-Qualcity-GF	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
PROD18	AAP communes et CPAS : production citoyenne (projets et accessibilité)	

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
----------------	-------------

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
Accompagnement projets AAP CPAS & Communes 2022 volet production	31/12/2023	0	En cours
Accompagnement projets AAP CPAS & Communes 2023 volet production	31/12/2024	0	En cours
Accompagnement projets AAP CPAS & Communes 2024 volet production	31/12/2025	0	Non entamé

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre d'ha mis à disposition pour la production citoyenne via AAP			
Nombre de projets soutenus	2023-12-31	2	

PROD11 - Création de nouveaux espaces & accompagnement FAU

Référence & description

Libellé long

Saisir les opportunités de création de nouveaux espaces de production

Axe stratégique

Intensifier et soutenir une production agroécologique à Bruxelles et en périphérie.

Sous-axe

Développer et soutenir une production agroécologique citoyenne et mixte

Objectif Opérationnel

Préserver et augmenter les espaces de production citoyenne

Statut Non entamé

Echéance 2024-12-31

Mesure récurrente Non

Actions

Description des actions réalisées

Description des actions en cours

Description des actions encore à réaliser

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
Joëlle VAN BAMBEKE	BE-Qualcity-GF	Pilote
Marie DETIENNE	BEE	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
------	--------	------

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
----------------	-------------

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2023	31/12/2023	0	Non entamé
Poursuivre le marché facilitateur AU, volet production citoyenne et mixte (fournir des conseils; offrir un accompagnement personnalisé; centraliser l'expertise en AU ; mettre en lien les opportunités de nouveaux projets; améliorer la visibilité de l'AU	31/12/2024	0	Non entamé
Démarcher auprès des propriétaires publics et privés pour affecter des terres/espaces à la production citoyenne (e.a. espaces publics ; les abords et/ou dans les espaces bâtis ; espaces privés comme les intérieurs d'ilôts; possibilités de co-jardinage)	31/12/2023	0	Non entamé
Intégrer l' AU dans les outils urbanistiques et d'aménagement du territoire (PAD/CQD/..) et lever les obstacles juridiques et techniques pour le développement de projets de production citoyenne, étudier les possibilités d'intégrer l'AU dans les charges d'u	31/12/2023	0	Non entamé

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre d'accompagnements réalisés			

PROD12 - Information sur la production citoyenne

Référence & description

Libellé long

Adapter l'information à tous les publicsfaciliter l'accès à l'information technique et pratique; développer et diffuser un ensemble d'outils ; rendre visible la production citoyenne

Axe stratégique

Intensifier et soutenir une production agroécologique à Bruxelles et en périphérie.

Sous-axe

Développer et soutenir une production agroécologique citoyenne et mixte

Objectif Opérationnel

Mobiliser les producteurs (potentiel) et offrir des soutiens et accompagnements

Statut En cours

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Oui

Actions

Description des actions réalisées

Plusieurs projets exemplaires de production citoyenne ont été valorisés via la page Facebook Good Food et son portail

En 2023, les kits de graines étaient réservés à des publics en situation de précarité. Près de 8000 kits ont été distribués en collaboration avec des relais (SISP, PCS, Maisons médicales ...) vers leurs propres publics. Le kit était accompagné d'outils (brochure, vidéos tutoriels) pour mieux accompagner les participants et encourageait les relais à organiser une activité avec leurs publics qui demandaient le kit de graines.

Le portail est repensé afin qu'on puisse y retrouver, de manière claire, toute l'information liée à la Good Food, y compris la production citoyenne. Grâce à cela, nous pouvons mieux mettre en avant les fiches du kit de démarrage et autres outils pratiques.

Concernant les potagers familiaux :

- En 2023 : création et envoi de l'infolettre "le courrier des potagers" (4x sur l'année) aux occupants des potagers familiaux gérés par Bruxelles Environnement : actualité, rappel du cadre de la convention, sensibilisation à une production agroécologique et boîte à outils en lien avec les saisons.
- Réactivation d'un compost collectif sur le site potager Kattebroeck : sensibilisation, formation et accompagnement lors de chantiers en collaboration avec l'asbl WORMS. Mixité du collectif de citoyens : occupants du potager et habitants du quartier.

Description des actions en cours

Concernant les potagers familiaux :

- Envoi de l'infolettre "le courrier des potagers" (4x sur l'année) aux occupants des potagers familiaux gérés par Bruxelles Environnement : actualité, rappel du cadre de la convention, sensibilisation à une production agroécologique et boîte à outils en lien avec les saisons.
- Projet pilote pour la réactivation des composts collectifs : sensibilisation, formation, accompagnement.
- Projet pilote d'utilisation raisonnée de l'eau : sensibilisation, formation, accompagnement.

Description des actions encore à réaliser

Organisation de visites de projets exemplaires / inspirants et réseautage

Concernant les potagers familiaux :

- Mise en place d'une signalétique afin de rendre les 3 parcelles démo des Guides Potagers plus visibles (Auderghem, Uccle, Woluwé) et création de nouvelles parcelles démos dans les autres zones (Anderlecht, Berchem...).
- Implication des Guides Potagers dans l'accueil et l'accompagnement des nouveaux cultivateurs.
- Vérification annuelle (janvier 2024) des listes d'attente, et communication sur les alternatives, formations, etc, en attendant l'attribution d'une parcelle.

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
BE-DEV	BE-DEV	Collaborant
BE-Qualcity-GF	BE-Qualcity-GF	Collaborant
Corine Denecker	BE-DEV	Pilote
Nathalie DUFAYS	BE-Qualcity-GF	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
------	--------	------

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
----------------	-------------

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2023	31/12/2023	100	Terminé
Faciliter l'accès à l'information technique et pratique (sites web, réseaux sociaux, outils de communication)	31/12/2023	100	Terminé
Nouvelle architecture portail	31/12/2023	100	Terminé
Rapatriement du site Guides Potagers	31/08/2023	100	Terminé
Rapatriement du site agricultureurbaine.brussels	31/08/2023	100	Terminé
Développer et diffuser un ensemble d'outils et de kits de démarrage pour la production citoyenne	31/12/2023	100	Terminé
Marché kit potager 2023	31/12/2023	100	Terminé
Diffusion des vidéos tutoriels au printemps	31/12/2023	100	Terminé
Rendre visible la production citoyenne et faire connaître le potentiel de production dans des contextes variés	31/12/2023	0	Non entamé
Mettre en place des outils/canaux de communication entre acteurs	31/12/2023	0	Non entamé
Valoriser les projets exemplaires/ inspirantes	31/12/2023	0	Non entamé
Mettre en place des activités d'échange, des visites des projets pilotes, de réseautage	31/12/2023	0	Non entamé

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre d'activités/événements organisés	2023-04-01	40	40 activités ont été organisées par les structures relais dans le cadre de la distribution du kit de graines
Nombre de participants aux activités/événements organisés	2023-04-01	7600	Nombre de kits de graines distribués

PROD13 - Réseau de bénévoles

Référence & description

Libellé long

Soutenir le développement d'un réseau de bénévoles Maitres-Maraichers pour accompagner les producteurs et productrices citoyens

Axe stratégique

Intensifier et soutenir une production agroécologique à Bruxelles et en périphérie.

Sous-axe

Développer et soutenir une production agroécologique citoyenne et mixte

Objectif Opérationnel

Mobiliser les producteurs (potentiel) et offrir des soutiens et accompagnements

Statut En cours

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Oui

Actions

Description des actions réalisées

Le réseau de bénévoles créé pour sensibiliser les citoyens à l'auto-production a été initié dès 2012.

Depuis, une année sur 2, une vingtaine de nouveaux bénévoles sont formés. Les anciens bénéficient d'un service de dynamisation et mise en réseau.

Une "team fruitiers" existe aussi depuis quelques années.

Ces bénévoles sont actifs dans leur quartier, dans des écoles, tiennent des stands, des permanences sur des sites de démonstration, sont à disposition (via un bottin) pour aider les citoyens dans leur jardin, etc.

En 2022, 22 nouveaux maitres maraichers ont terminé leur formation. Le réseau comporte au total 186 bénévoles.

On compte 84 maitres maraichers réellement actifs en 2022. Le réseau de bénévoles estime avoir touché minimum 5.000 bruxellois avec des stands et les potagers de démonstration.

En 2023, les maitres maraichers deviennent les guides potager.

Une attention spécifique est portée sur la mobilisation dans des quartiers moins touchés : 6 ateliers semis ont été organisés via des acteurs relais liés à un public plus précaire (CPAS, épicerie sociale)

Une nouvelle formation de guides démarre en novembre 2023. Elle est localisée au centre de Bruxelles pour élargir le public concerné.

Description des actions en cours

La formation 2023/2024 pour de nouveaux guides potager est en cours avec 26 nouveaux stagiaires.

Les actions du réseau se poursuivent.

Description des actions encore à réaliser

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention

Tendances

Commentaires

Date

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
BE-Qualcity-GF	BE-Qualcity-GF	Co-pilote
Joëlle VAN BAMBEKE	BE-Qualcity-GF	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
------	--------	------

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
----------------	-------------

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2022	31/12/2022	100	Terminé
Formation et mise en réseau	31/12/2022	100	Terminé
Activités du réseau	31/12/2022	100	Terminé
2023	31/12/2023	100	Terminé
Formation et mise en réseau	31/12/2023	100	Terminé
Activités du réseau	31/12/2023	100	Terminé
2024	31/12/2024	0	
Formation et mise en réseau	31/12/2024	0	
Activités du réseau	31/12/2024	0	

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre de personnes formées	2023-12-31	26	
Nombre d'activités/événements organisés			
Nombre de participants aux activités/événements organisés			

PROD14 - AAP collectifs citoyens : production

Référence & description

Libellé long

Poursuivre l'incitation et l'accompagnement des projets de production collectifs (priorités en première couronne, publics précaires, projets a plus fort impact en terme environnemental et de personnes touchées)

Axe stratégique

Intensifier et soutenir une production agroécologique à Bruxelles et en périphérie.

Sous-axe

Développer et soutenir une production agroécologique citoyenne et mixte

Objectif Opérationnel

Mobiliser les producteurs (potentiel) et offrir des soutiens et accompagnements

Statut En cours

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Oui

Actions

Description des actions réalisées

L'AAP collectifs citoyens Good Food est intégré dans l'appel à projet transversal "Inspirons le quartier" depuis 2016.

En 2022, 13 projets Good Food ont été sélectionnés dont 8 liés à la question de la production (Poulailler des Venelles, Permascheut, Potager carré vert, potager 8m2, jardin du moulin, petites mains vertes, jardin potager tour à plomb, Ursulines) et 1 transversaux, incluant de la production (Casa Verde).

En 2023, l'appel est devenu permanent.

18 projets Good Food ont été sélectionnés, dont 10 de production.

Les projets bénéficient d'un service de "mise en réseau" qui organise des chantiers participatifs et des échanges d'informations.

Description des actions en cours

Les prochain jury est en mars 2024.

Les coach Good Food sont en phase de recrutement pro-actif et de pré-accompagnement.

Description des actions encore à réaliser

L'appel devient à partir de 2023 un "guichet" ouvert en continu, avec 2 moments de jury par an.

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention

Tendances

Commentaires

Date

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
BE-Qualcity-GF	BE-Qualcity-GF	Co-pilote
Joëlle VAN BAMBEKE	BE-Qualcity-GF	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
GOUV11	AAP projets collectifs citoyens	

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
----------------	-------------

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
Accompagnement projets AAP ILQ 2022 volet production	31/12/2024	75	En cours
Accompagnement projets AAP ILQ 2023 volet production	31/12/2025	10	En cours
Accompagnement projets AAP ILQ 2024 volet production	31/12/2025	0	Non entamé

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre de projets soutenus : production	2022-12-05	9	

PROD15 - Accès aux matières organiques pour la production citoyenne

Référence & description

Libellé long

Faciliter l'accès aux matières organiques dans une optique de circularité

Axe stratégique

Intensifier et soutenir une production agroécologique à Bruxelles et en périphérie.

Sous-axe

Développer et soutenir une production agroécologique citoyenne et mixte

Objectif Opérationnel

Mobiliser les producteurs (potentiel) et offrir des soutiens et accompagnements

Statut Non entamé

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Oui

Actions

Description des actions réalisées

non entamée par manque de moyens pour financer le projet. Le broyat est une ressource qui prend de la valeur et qui se fait rare. Ses producteurs (EV BE et comunaux) l'utilisent directement et peuvent difficilement en mettre à disposition d'autres acteurs.

Description des actions en cours

Description des actions encore à réaliser

Intégrer le projet au marché public existant Facilitateur Biodechets

Mettre en place des collaborations avec les communes et le réseau des MM concernant l'accès aux matières

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
			2024-01-15 15:47:23

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
Nicolas Scherrier	BE-Qualcity-Déchets	Pilote
Corine Denecker	BE-DEV	Pilote
Joëlle VAN BAMBEKE	BE-Qualcity-GF	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
------	--------	------

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
----------------	-------------

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
----------	----------	------------	--------

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
------------	------	--------	-------------

PROD16 - Formation des relais citoyens aux projets de production

Référence & description

Libellé long

Former les relais locaux aux principes de base AU et la méthodologie de mise en action (e.a. SISP, PCS, communes, maisons de quartiers,..) – en lien axe 4,1 (OO2)

Axe stratégique

Intensifier et soutenir une production agroécologique à Bruxelles et en périphérie.

Sous-axe

Développer et soutenir une production agroécologique citoyenne et mixte

Objectif Opérationnel

Développer des projets de production Good Food accessibles en collaboration des relais locaux en incluant les publics précaires

Statut En attente

Echéance 2024-12-31

Mesure récurrente Oui

Actions

Description des actions réalisées

Formation acteurs relais social/santé (voir axe accessibilité)

Description des actions en cours

Description des actions encore à réaliser

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
BE-Qualcity-GF	BE-Qualcity-GF	Collaborant
Joëlle VAN BAMBEKE	BE-Qualcity-GF	Pilote
Amélie NOEL	BE-Qualcity-GF	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
ACC03	Formation d'acteurs relais des citoyens	

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)

Explication

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé

Deadline

Avancement

Statut

Indicateurs

Indicateur

Date

Valeur

Commentaire

Nombre de personnes formées

PROD17 - Production citoyenne aux abords des logements sociaux

Référence & description

Libellé long

Soutenir et accompagner à la réalisation des projets de production, en collaboration avec les logements sociaux – en lien axe 4.1 (OO1). 3 phases: lancement, accompagnement, Evaluation et scale-up

Axe stratégique

Intensifier et soutenir une production agroécologique à Bruxelles et en périphérie.

Sous-axe

Développer et soutenir une production agroécologique citoyenne et mixte

Objectif Opérationnel

Développer des projets de production Good Food accessibles en collaboration des relais locaux en incluant les publics précaires

Statut En cours

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Non

Actions

Description des actions réalisées

La Stratégie prévoit une mesure qui porte spécifiquement au développement d'une phase pilote en partenariat avec la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB). L'objectif est de soutenir et accompagner la réalisation de projets de production alimentaire citoyenne sur des sites de logements sociaux en collaboration avec les acteur·ice·s relais locaux.

En 2022, un appel à manifestation d'intérêt à destination des SISF et des PCS bruxellois a été lancé afin de trouver trois sites pilotes pour la mise en place de projets d'agriculture citoyenne. La mesure

est réalisée en collaboration avec la SLRB. Le marché public d'accompagnement des projets pilotes a été attribué à l'asbl le Début des haricots.

En 2023, les sites ayant manifesté leur intérêt et rentrant dans les conditions d'éligibilité ont bénéficié d'un pré-accompagnement de l'asbl le Début des haricots et une analyse de sol a été financée par Bruxelles Environnement.

Bruxelles Environnement et la SLRB ont retenu trois sites pilotes: un site de la SISP "En Bord de Soignes", un site de la SISP "Logement Molenbeekois" et un site de la SISP "L'Habitation Moderne".

En 2023, les projets sont accompagnés par l'asbl le Début des Haricots dans les aspects techniques et de gestion de groupe et de la dynamique sur le site.

Le soutien se poursuit jusqu'à fin 2024.

En parallèle, des projets de production aux abords des logements sociaux se développent via les AAP communes & CPAS et AAP Inspirons le quartier.

Description des actions en cours

En 2024, les trois projets pilotes du partenariat BE/SLRB se poursuivent et se renforcent.

Description des actions encore à réaliser

Phase d'évaluation (2025)

Scale-Up/Dissémination (post 2025)

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention

Tendances

Commentaires

Date

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
SLRB/SISP	SLRB/SISP	Co-pilote
Amélie NOEL	BE-Qualcity-GF	Pilote
Joëlle VAN BAMBEKE	BE-Qualcity-GF	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
------	--------	------

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
----------------	-------------

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
Préparation 2022	31/12/2022	100	Terminé
CPAS & Communes	31/12/2022	100	Terminé
Collectifs citoyens	31/12/2022	100	Terminé
Projets pilotes SISP (marché DDH)	31/12/2022	100	Terminé
Accompagnement 2023	31/12/2023	100	Terminé

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
CPAS & Communes	31/12/2023	100	En cours
Collectifs citoyens	31/12/2023	100	En cours
Projets pilotes SISP (marché DDH)	31/12/2023	100	En cours
Accompagnement 2024	31/12/2024	0	En cours
CPAS & Communes	31/12/2024	0	
Collectifs citoyens	31/12/2024	0	
Projets pilotes SISP (marché DDH)	31/12/2024	0	

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre de projets pilotes de production urbaine développés dans les SISP			
Nombre d'accompagnements réalisés			

PROD18 - AAP communes et CPAS : production citoyenne (projets et accessibilité)

Référence & description

Libellé long

Soutenir et accompagner à la réalisation des projets de production, en collaboration avec les communes et CPAS

Axe stratégique

Intensifier et soutenir une production agroécologique à Bruxelles et en périphérie.

Sous-axe

Développer et soutenir une production agroécologique citoyenne et mixte

Objectif Opérationnel

Développer des projets de production Good Food accessibles en collaboration des relais locaux en incluant les publics précaires

Statut

En cours

Echéance

2030-12-31

Mesure récurrente

Oui

Actions

Description des actions réalisées

L'appel à projet PAC 2022 (Plan d'action climat, à destination des Communes et CPAS) a permis de sélectionner 8 projets pour le volet Good Food de l'appel, dont 5 relatifs à la production citoyenne (Forest, ST Gilles, Molenbeek, WSP, Ville de Bruxelles).

Un marché public de recrutement pro-actif, avec recherche de projets dans des quartiers prioritaires en terme d'accessibilité de la Good Food a été lancé fin 2022.

Description des actions en cours

Description des actions encore à réaliser

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
BE-Qualcity-GF	BE-Qualcity-GF	Co-pilote
Joëlle VAN BAMBEKE	BE-Qualcity-GF	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
PROD10	AAP communes et CPAS : production citoyenne (espaces)	

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
----------------	-------------

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
Accompagnement projets AAP PAC 2022	31/12/2024	30	En cours
Accompagnement projets AAP PAC 2023	31/12/2025	5	En cours
Accompagnement projets AAP PAC 2024	31/12/2026	0	Non entamé

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
------------	------	--------	-------------

PROD19 - Promotion des types de production citoyennes

Référence & description

Libellé long

Promouvoir via des actions de communication les types de production apportant une plus-value au niveau quantitatif, au niveau apport nutritionnel, gustatif, coût, facilité de culture et/ou adéquation avec les cultures et régimes : e.a. fruits (petits fruits, arbres fruitiers, fruits secs), protéines végétales, œufs, cultures hors sol, etc.

Axe stratégique

Intensifier et soutenir une production agroécologique à Bruxelles et en périphérie.

Sous-axe

Développer et soutenir une production agroécologique citoyenne et mixte

Objectif Opérationnel

Assurer une diversification des productions avec une plus-value dont la promotion des fruitiers

Statut Non entamé

Echéance 2023-12-31

Mesure récurrente Oui

Actions

Description des actions réalisées

Description des actions en cours

Description des actions encore à réaliser

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
BE-Qualcity-GF	BE-Qualcity-GF	Co-pilote
BE-DEV	BE-DEV	Co-pilote
Joëlle VAN BAMBEKE	BE-Qualcity-GF	Pilote
Nathalie DUFAYS	BE-Qualcity-GF	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
------	--------	------

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)

Explication

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé

Deadline

Avancement

Statut

Indicateurs

Indicateur

Date

Valeur

Commentaire

PROD20 - Formation de relais citoyens fruitiers

Référence & description

Libellé long

Former des coachs fruitiers pour accompagner les citoyen-ne-s ainsi que des propriétaires publics/privés sur la plantation et la gestion des (arbres) fruitiers

Axe stratégique

Intensifier et soutenir une production agroécologique à Bruxelles et en périphérie.

Sous-axe

Développer et soutenir une production agroécologique citoyenne et mixte

Objectif Opérationnel

Assurer une diversification des productions avec une plus-value dont la promotion des fruitiers

Statut En cours

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Oui

Actions

Description des actions réalisées

La question de la production fruitière est complexe et nécessite de l'expertise. Il est donc prévu dans la stratégie de déployer une formation d'acteurs relais des citoyens à cette question.

En 2022, une formation pilote a démarré. Elle est co-organisée par VELT le CEU et Tournesol. Une dizaine de "guides potagers" de la Team fruitier suivent cette formation. Des bénévoles de VELT également.

Description des actions en cours

La formation pilote est en cours, et se termine à l'automne 2023.

Description des actions encore à réaliser

En fonction des résultats de la formation pilote, un plan plus large d'échange d'expertise sera développé pour 2024.

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
BE-Qualcity-GF	BE-Qualcity-GF	Co-pilote
Joëlle VAN BAMBEKE	BE-Qualcity-GF	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
------	--------	------

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s) Explication

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2022-2023	31/12/2023	100	Terminé
Mise en place d'une formation pilote de relais approfondie en matière de production fruitière	31/10/2023	100	Terminé
Formation basique de la Team fruitier du réseau de guides potagers	31/12/2023	100	Terminé
2024	31/12/2024	0	Non entamé
Etablissement d'une stratégie de formation de relais en matière de production fruitière	31/12/2024	0	Non entamé
Formation basique de la Team fruitier du réseau de guides potagers	31/12/2024	0	

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre de personnes formées			

PROD21 - Actions de développement de la production fruitière

Référence & description

Libellé long

Développer la production fruitière dans l'espace privé et public (y compris fruits secs) sur base des résultats et modèles recommandés par projet de recherche ARBRES

Axe stratégique

Intensifier et soutenir une production agroécologique à Bruxelles et en périphérie.

Sous-axe

Développer et soutenir une production agroécologique citoyenne et mixte

Objectif Opérationnel

Assurer une diversification des productions avec une plus-value dont la promotion des fruitiers

Statut En cours

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Non

Actions

Description des actions réalisées

Le projet ARBRES (Arboriculture Régionale Bruxelloise pour une Résilience Écologique et Solidaire) est un projet de recherche-action-participative financé par Innoviris (Action Co-Create). D'une durée de 3 ans, il est porté par un consortium dont font partie: Bruxelles Environnement, l'Administration communale d'Uccle et celle de Forest, l'asbl VELT et le Centre d'Ecologie Urbaine. En résumé; l'objectif est de déterminer les conditions d'implantation de l'arbre fruitier à Bruxelles dans un cadre d'anthropocène (et donc de changement climatique); l'arbre fruitier étant vu comme un outil de résilience urbaine. Actuellement, les administrations publiques, accompagnées de leurs ASBL partenaires, réalisent des expérimentations sur des espaces test. (celles-ci portent sur différents aspects comme la gouvernance, la sélection d'espèces adaptées au changement climatique, la sécurité alimentaire...)

Description des actions en cours

A la fin de ces expérimentations différents livrables sont attendus:

- Un outils d'aide à la décision pour la sélection des espèces fruitières(le bon arbre au bon endroit)
- Une sélection de critères de monitoring permettant de suivre l'adaptation des fruitiers à l'environnement Bruxellois
- Une étude sur la transmission des éléments de traces métalliques(ETM) de l'environnement au fruit (sol et air)
- Une simulation cartographique des quantités de plantations fruitières possibles sur le territoire Bruxellois
- Un guide de conseils et d'outils pour la gouvernance de différents type d'espaces fruitiers

Description des actions encore à réaliser

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention

Tendances

Commentaires

Date

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
BE-DEV	BE-DEV	Collaborant
Joëlle VAN BAMBEKE	BE-Qualcity-GF	Pilote
Alexandra Charpentier	BE-DEV	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
------	--------	------

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
----------------	-------------

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2022		100	Non entamé
Subside Centre d'Ecologie Urbaine		100	Terminé
Subside VELT		100	Non entamé
2023		100	Non entamé
Subside Centre d'Ecologie Urbaine		0	Non entamé
Subside VELT		0	Non entamé
2024	31/12/2024	0	Non entamé

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
Clôture projet ARBRES		0	Non entamé
GT fruitiers	31/12/2024	0	Non entamé
Capitaliser sur résultats du projet ARBRES et sur expériences par ailleurs pour établir une feuille de route de développement de la production fruitière	31/12/2024	0	Non entamé
Subside Centre d'Ecologie Urbaine		0	Non entamé
Subside VELT		0	Non entamé

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
------------	------	--------	-------------

PROD22 - Mise en place de fruitiers dans l'espace public

Référence & description

Libellé long

Inciter à l'exemplarité des pouvoirs publics pour la mise en place de fruitiers dans l'espace public

Axe stratégique

Intensifier et soutenir une production agroécologique à Bruxelles et en périphérie.

Sous-axe

Développer et soutenir une production agroécologique citoyenne et mixte

Objectif Opérationnel

Assurer une diversification des productions avec une plus-value dont la promotion des fruitiers

Statut Non entamé

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Non

Actions

Description des actions réalisées

Description des actions en cours

Description des actions encore à réaliser

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
Joëlle VAN BAMBEKE	BE-Qualcity-GF	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
------	--------	------

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
----------------	-------------

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé

Deadline

Avancement

Statut

Indicateurs

Indicateur

Date

Valeur

Commentaire

FIL01 - Etude filière Good Food

Référence & description

Libellé long

Identifier les filières porteuses pour la Région et étudier leur développement potentiel en terme économique et d'emplois (SRTE)

Axe stratégique

Développer des filières Good Food pour approvisionner Bruxelles

Sous-axe

Structurer et renforcer les filières Good Food

Objectif Opérationnel

Stimuler le développement de filières Good Food

Statut Terminé

Echéance 2023-12-31

Mesure récurrente Non

Actions

Description des actions réalisées

La Région souhaite développer des 'filières Good Food' pour approvisionner Bruxelles. Pour ce faire, une étude a été lancée pour identifier 5 filières qui peuvent être transformés en filières Good Food, et qui peuvent avoir un impact positif sur l'économie et l'emploi bruxellois, avec une plus-value pour la Région et sa population.

Le marché public pour trouver un prestataire à été publié en 2022 et a été attribué à Sytra (structure de recherche au sein de l'UCLouvain).

L'étude s'est terminée fin 2023.

Une série de huit critères – quantitatifs et qualitatifs - d'évaluation ont été considérés pour identifier les filières:

- Assiette Good Food (GF) et recommandations du Conseil Supérieur de la Santé (CSS)

- Part de volume consommé en bio
- Potentiel de croissance bio
- (Sur)production en bio
- Habitudes alimentaires des Bruxellois
- Activités économiques et création d'emploi en Région de Bruxelles Capitale
- Cohérence entre régions
- Taux d'auto-provisionnement théorique (TAA)

Un système de score est établi pour évaluer les différentes filières. L'analyse, par Sytra, des différentes informations et des critères d'évaluation a permis de donner un score à chacune des filières.

Les filières obtenant le plus haut score sont donc, dans l'ordre d'importance, les légumes (31), les fruits (28) et enfin les céréales, les légumineuses et la viande bovine (respectivement 24).

Il n'est pas surprenant de trouver le secteur de la viande bovine haut dans le classement étant donné l'importance de l'activité agricole qu'il représente en Belgique et l'importance de l'activité économique de cette filière en RBC. Cependant, la viande n'a pas une place importante dans l'assiette Good Food. La viande bovine figure par ailleurs dans les groupes alimentaires à limiter dans les recommandations du Conseil Supérieur de la Santé (CSS). En outre, la plupart des stratégies européennes poussent à l'adoption de nouveaux régimes (avec plus de protéines végétales et moins de viande) et d'une assiette durable. C'est pourquoi, après concertations entre Bruxelles Environnement, Sytra, et le cabinet Maron, il a été décidé de ne pas faire de la filière de la viande bovine une filière prioritaire.

Les 4 autres filières, à savoir les légumes, les fruits, les céréales et les légumineuses, occupent une place majeure dans l'assiette Good Food et les recommandations alimentaires du Conseil Supérieur de la Santé. Elles font déjà partie des habitudes alimentaires de la population de la RBC et assurent en ce sens une pertinence de l'appui de la RBC à leur développement vers des filières de qualité. A l'échelle nationale, la production de fruits, légumes et céréales est présente dans les différentes régions. Les 4 filières ont une part de production bio existante qui gagnerait à être soutenue et développée par des marchés plus importants et stables. Par ailleurs, elles disposent toutes d'un potentiel de développement en bio important étant donné que leurs activités de production et transformation, ainsi que leur consommation, sont soutenues et encadrées par les stratégies des régions flamande et wallonne. Finalement, la filière céréales est, elle, associée à la plus grande activité économique en termes d'emplois et établissements. Les autres filières présentent des résultats plus faibles sur cet aspect mais sont en voie de développement, notamment grâce à des soutiens de la RBC (BeCircular).

Description des actions en cours

Description des actions encore à réaliser

A la suite de l'étude, la Région identifiera comment activer les voies de développement et d'amélioration proposé.

Le service B2B Good Food concentrera aussi ses actions autour de ces cinq filières.

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

<https://goodfood.brussels/fr/contributions/identification-de-filieres-porteuses-good-food?domain=pro>

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
Joke DE RIDDER	BE-Qualcity-GF	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
FIL04	Hub logistique Good Food	Les hubs devront favoriser les filières qui auront été identifiées comme porteuses
FIL02	Facilitateur Filière Good Food B2B (FAC B2B et supports filière)	Le service B2B devra se concentrer sur les acteurs actifs dans les filières identifiées comme porteuses

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)

Explication

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2022	31/12/2022	100	Terminé
Attribution du marché de l&#39;étude à Sytra		100	Terminé
2023	31/08/2023	100	Terminé
Identification des 4 filières porteuses		100	Terminé

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
------------	------	--------	-------------

FIL02 - Facilitateur Filière Good Food B2B (FAC B2B et supports filière)

Référence & description

Libellé long

Structurer, organiser, mettre en lien l'offre et la demande (urbaine et péri-urbaine) de produits 'Good Food' Via un service de Facilitateur Filière (Good Food B2B)

Axe stratégique

Développer des filières Good Food pour approvisionner Bruxelles

Sous-axe

Structurer et renforcer les filières Good Food

Objectif Opérationnel

Stimuler le développement de filières Good Food

Statut En cours

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Oui

Actions

Description des actions réalisées

SERVICE GOOD FOOD B2B 2022

Le service Good Food B2B, mis en place par Bruxelles Environnement, aide les professionnels bruxellois à trouver la meilleure solution pour se fournir en produits alimentaires locaux issus de filières privilégiant les modes de production et de distribution respectueux de l'environnement, de l'humain et des animaux. L'objectif visé est d'amener sur le marché bruxellois des produits alimentaires belges via une logistique optimale.

Le service a vu le jour en mai 2021. Après 18 mois d'existence du service, les demandes pour le helpdesk sont encore peu nombreuses même s'il y a une évolution positive grâce à leur présence sur

le terrain, les enquêtes, les events et actions post events. Il y a eu au total 75 demandes en 2022 (105 au total depuis le début).

L'intervention du service Goodfood B2B s'arrête toujours à la phase de mise en relation, donc en amont de la transaction. Pour pouvoir quantifier les partenariats suite à l'intervention du service, un mail est envoyé systématiquement aux demandeurs 90 jours après la première réponse pour le suivi. Sur les 51 demandes helpdesk du juillet 2022 à décembre 2022, le service a reçu 25 réponses de suivi. Une analyse indique que la plupart des réponses de l'helpdesk ont donné lieu à des partenariats commerciaux. Lorsque cela n'est pas le cas, il s'agit souvent d'un manque de temps, de suivi de la part du demandeur ou encore de non adéquation avec les besoins du marché.

Le service B2B a organisé 5 "workshops filières" sur une thématique spécifique: viande, céréales, hotel, viande 2 et fromage. Ceux-ci rassemblent les acteurs de l'offre belge (par exemple, pour la viande : les éleveurs de viande et les bouchers) et de la demande bruxelloise, à savoir les restaurants, commerces et hôtels. Les distributeurs de produits Good Food sont également présents. Les workshops filière n'ont pas pour seule vocation de faciliter des partenariats commerciaux. Ces workshops s'inscrivent dans une méthodologie d'animation économique dont l'objectif est de créer des solutions innovantes pour renforcer des filières en circuit-court. Cette façon de travailler permet d'être à l'écoute des besoins des professionnels et des tendances émergentes, d'identifier les opportunités, de transformer ces opportunités en solutions innovantes. Au total, 149 personnes ont participé à ces workshops.

Outre les accompagnements et les workshops, le service B2B a aussi :

- réalisé un état de la littérature sur les filières, en préparation de l'étude sur l'identification de 5 filières porteuses pour la Région
- des enquêtes sur la demande à Bruxelles
- et la promotion du service via mailings et présence sur le terrain.

Le service a été évalué en décembre 2022. Le service B2B est facilement joignable via mail avec une réponse endéans les 2 semaines maximum. 54% des répondants disent avoir reçu des solutions concrètes et avoir trouvé une réponse à leur question grâce au service B2B. Les solutions n'ont pas toujours été mises en place à cause du manque de temps ou de personnel chez le demandeur.

La mise en réseau est mentionné le plus souvent comme fonction principal du service B2B.

SERVICE GOOD FOOD B2B 2023

En 2023, le service Good Food B2B a reçu 150 demandes via le helpdesk. La plupart des demandes vient du secteur horeca (28%), puis des transformateurs (22%), des producteurs (17%) et des distributeurs (11%). La majorité des demandes concerne toutes les filières (47%) suivi des fruits et légumes (19%) puis du lait/fromage (7%). 43% des demandes cherchent des fournisseurs, 33% cherchent des nouveaux clients et 23% des demandes sont des questions techniques (logistique par exemple).

Le service B2B a organisé 4 event 'filiale' sur des thématiques différentes: une visite fromage (12 participants), workshop 'boisson sans alcool' (50 participants), workshop 'fruits, légumes, légumineuses et céréales' au salon résolution (163 personnes présentes), workshop 's'approvisionner via des filières locales' (55 participants).

En 2023, le service a également participé à 24 événements de partenaires externes pour représenter le service B2B. Ceux-ci sont très importants pour garder un contact avec le terrain et les problématiques concrètes et génèrent beaucoup de demandes de helpdesk.

Outre les accompagnements, les workshops et la présence sur terrain, le service B2B a aussi :

- Analysé de la gamme de viande et plats veggie pour les collectivité RBC (dans le cadre de l'ordonnance cantine)
- Participé à la présentation de l'étude Sytra sur les filières prioritaires et aux discussion pour faire des choix stratégiques, donné du feedback sur la réalité de terrain de quelques filières.
- Analysé le foodcost des collectivités

La promotion du service via mailings et présence sur le terrain

La promotion du bottin et relecture des critères du bottin Good Food

BOTTIN GOOD FOOD 2022 - 2023

Pour améliorer la visibilité des acteurs commerciaux (de la production à l'Horeca) impliqués dans une démarche durable et proposant des produits correspondant aux principes Good Food sur le marché bruxellois, Bruxelles Environnement a développé un bottin des commerces Good Food, disponible sur le portail www.goodfood.brussels.

Ce bottin est collaboratif car ce sont les commerces eux-mêmes qui demandent à y apparaître. Ce bottin est destiné aux Bruxellois cherchant des produits durables et aux professionnels du secteur cherchant des fournisseurs partageant leurs valeurs. Pour apparaître dans ce répertoire, les commerces doivent respecter plusieurs engagements Good Food. Les engagements demandés sont propres à chaque secteur. Etant donné qu'il existe un label Good Food pour les restaurants et les cantines, pour ces deux types d'activités seuls les labélisés Good Food sont répertoriés dans ce bottin.

Ce bottin n'atteindra son objectif que s'il comprend un nombre significatif d'acteurs et qu'il est utilisé par les consommateurs comme un inventaire de référence. Pour cela, un marché 'Promotion du bottin' a été lancé en 2021. Au total, 367 acteurs potentiels ont été identifiés et contactés par e-mail fin avril 2022 avec 21 nouveaux inscrits suite à cette campagne. La mission avait pour objectif à la fois l'identification des acteurs relais, influenceurs et canaux de diffusion permettant de toucher les publics cibles du bottin ainsi que le choix stratégique d'en approcher un certain nombre. 140 relais potentiels ont été identifiés et contactés par e-mail et téléphone en juin 2022 pour leur demander de promouvoir le bottin Good Food. En janvier 2023, les canaux de ces acteurs relais ont été vérifié. Il y a qu'un seul acteur relais qui a mentionné le bottin Good Food.

En 2023, une nouvelle procédure simplifiée est installée pour s'inscrire au bottin (en une seule étape, au lieu d'en deux étapes). Une révision des critères Good Food pour les points de vente est en cours.

2020 : 41 points de vente enregistrés dans le bottin

2021 : 172 points de vente

juin 2022: 218 points de vente

23/5/2023: 228 points de vente

31/12/2023: 253 points de vente

PROJET VIA L'AAP BE.CIRCULAR

SOCIAAGO 2020-2022

Sociaago a été soutenu via l'appel à projet Be Circular 2020 et ce jusqu'au 31/12/2022 pour la création d'un hub logistique alimentaire au service de la Région Bruxelloise. Manufast asbl, à l'origine de la création de Sociaago, a étendu ses activités en économie circulaire et a mis à disposition son entrepôt à Berchem-Saint-Agathe pour transformer une partie en hub logistique urbain pour les produits d'alimentation durable et sociale et permettre d'alimenter la Région Bruxelloise. L'adaptation de l'entrepôt a permis d'étendre les activités en économie circulaire, de rassembler et d'accueillir des partenaires au sein de cet écosystème SOCIAAGO, et de lancer de nouvelles activités en collaboration.

Le hub, qui est encore à construire, s'installera sur un terrain de Citydev. Un Warehouse Management System a été mis en place, les producteurs et clients sont en cours de démarchage ainsi que des partenaires pour offrir une solution la plus impactante possible en terme d'économie circulaire et livraison douce. Des personnes moins valides sont intégrés dans la préparation des commandes.

LINKED FARM

CABAS

PROJETS VIA L'AAP ACTION CLIMAT

COMMUNE D'IXELLES - LABO AU 2021-2025 (75.000€)

Projet soutenu via l'AAP action climat 2021 - se termine en 2025

Le projet vise à tester un laboratoire d'agriculture urbaine sur le terrain communal de Basse-Wavre, comprenant, via engagement d'un maraîcher à mi-temps, un volet "production" à destination des crèches, restaurants sociaux communaux ixellois ainsi que du restaurant de Basse-Wavre. L'étude de faisabilité a été réalisée. Les marchés publics relatifs à l'achat du matériel agricole et l'installation de l'espace maraîcher sont en préparation.

CPAS DE BRUXELLES - PANAIIS 2021-2024 (75.000€)

Projet soutenu via l'AAP action climat 2021 - se termine fin 2024

Le projet PANAIIS (Projet d'Agriculture Naturelle en appui à l'Insertion Socio-Professionnelle) est un projet d'insertion socio-professionnelle visant à former des personnes éloignées du secteur du travail au métier de maraîcher. Sur du plus long terme le projet viserait la vente de ses produits alimentaires vers d'autres structures du CPAS telles que les maisons de repos, les restos du Cœur et si nécessaire des acteurs externes au CPAS. Les formateurs sont engagés et le terrain se prépare (travail de la terre, construction d'une serre et le plan du local pour les travailleurs).

CPAS D'ETTERBEEK - FERM'ETT 2021-2024 (75.000€)

Projet soutenu via l'AAP action climat 2021 - se termine fin 2024

Le CPAS d'Etterbeek a pour projet de créer des parcelles dédiées au maraîchage écologique sur l'une de ses propriétés agricoles située en périphérie bruxelloise. Ce projet vise, d'une part, à permettre la formation et la mise à l'emploi de personnes précarisées et, d'autre part, à alimenter en produits locaux et biologiques le réseau de l'aide alimentaire aux personnes défavorisées, lesquelles n'ont pas toujours accès à une alimentation saine. Le projet rencontre des difficultés par rapport à la récupération du terrain où le projet se développera. Le projet est on standby jusqu'à la décision juridique (prévu en février 2024), une prolongation du subside sera nécessaire.

COMMUNE DE FOREST (75.000€) / SAINT-GILLES (75.000€) - ATELIER DE TRANSFORMATION 2021-2024

Projet soutenu via l'AAP action climat 2021 - se termine fin 2024

Le projet a pour objectif de financer la coordination de la mise en place d'une filière de transformation et de découpe de fruits et de légumes. Cette filière permettra de développer un atelier de collectivité de qualité, basé sur l'utilisation des ressources locales et sur la mise en place d'un circuit court de transformation, de conditionnement et de distribution.

Ce projet est co-porté entre la commune de Forest et Saint-Gilles. Le projet est réorienté vers une filière potage collation aux écoles. Suite au décret gratuité qui s'applique aux écoles maternelles & primaires, des collations payantes ne peuvent pas être proposées dans les écoles primaires. Le projet va donc proposer des collations aux écoles secondaires. Les écoles sont sélectionnées, une sensibilisation pour les élèves, les parents et le personnel des écoles est prévu. Des potentiels producteurs et transformateurs sont contactés.

COMMUNE BRUXELLES - CEINTURE ALIMENTAIRE STERREBEEK 2022-2025 (75.000€)

Projet soutenu via l'AAP action climat 2022 - se termine fin 2024

Ce projet a pour but de tester la conversion partielle d'un site d'activités horticoles appartenant à la Ville en une régie agricole à destination des Bruxelloises et des Bruxellois. Le projet vise la mise en place d'un système de production locale et durable aux portes de Bruxelles, sur le site des Pépinières

de la Ville de Bruxelles, à Sterrebeek, sous forme de maraîchage en insertion socioprofessionnelle, à destination de l'association de droit public Les Cuisines Bruxelloises.

Plusieurs étapes importantes ont été franchies en 2023:

- Adoption du modèle juridique (concession de service et prêt de terres): la Ville de Bruxelles prête ses terres aux Cuisines Bruxelles, puis les Cuisines Bruxelloises signent une concession de service avec un maraîcher.
- Identification des besoins et mise en route des marchés publics pour l'aménagement du site de Sterrebeek
- Création d'une dynamique autour du projet avec les acteurs impliqués

Description des actions en cours

Le SERVICE GOOD FOOD B2B continue en 2024 via un nouveau marché public, réalisé par le partenariat Groupe One, Credal et Tijs Boelens.

Les priorités du service sont:

- Travailler sur les 4 filières identifiées via l'étude 'Identification des 4 filières porteuses pour Bruxelles' mené par Sytra
- Aboutir à quelques projets 'filière' concrets sur base de l'étude filières mais aussi des enseignements tirés des évènements organisés

Un speeddating Good Food sera organiser en novembre 2024, en collaboration avec hub.brussels et visit.brussels.

Le Speed Dating Good Food est une journée de rencontre pour, d'une part, les acteurs du secteur MICE - hôtels, organisateurs d'événements, salles, restaurants, détaillants, cantines et acteurs de l'hospitalité - qui souhaitent améliorer la durabilité de leur offre et leur impact environnemental, et, d'autre part, les producteurs et transformateurs qui répondent aux critères Good Food, ainsi que les membres de la catégorie "se nourrir" du réseau circlemade d'hub.brussels. Les acheteurs prennent des rendez-vous avec les producteurs, transformateurs ou distributeur pour un entretien de 10 minutes. Le but de ce moment de networking est de faire naître des projets et collaborations durables afin de renforcer l'implémentation positive de la stratégie Good Food et d'améliorer la qualité de l'offre dans le secteur MICE.

La redaction du mode d'emploi pour s'inscrire au bottin (nouvelle procedure) est en cours.

Linked Farm et Cabas sont suivi en 2024 via l'appel à projet Be Circular.

Les projet filières des communes et cpas, soutenu via l'appel à projet Action Climat, sont suivi en 2024.

Description des actions encore à réaliser

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

<https://goodfood.brussels/fr/contributions/good-food-b2b-anciennement-facilitateur-filiere-un-service-gratuit-pour-les>

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
Sandrine VOKAER	BE-Qualcity-GF	Co-pilote
Hub.brussels	Hub.brussels	Collaborant
BEE	BEE	Collaborant
Visit.brussels	Visit.brussels	Collaborant
la Région Wallonne	la Région Wallonne	Collaborant
la Région Flamande	la Région Flamande	Collaborant

Nom	Organisme	Rôle
Joke DE RIDDER	BE-Qualcity-GF	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
FIL01	Etude filière Good Food	Le service B2B devra se concentrer sur les acteurs actifs dans les filières identifiées comme porteuses
OFR13	Evolution et adaptation des critères Good Food commerces	Une des tâches de cette mesure est d'assurer un référencement complet de l'offre BtoB Good Food et de l'adapter aux évolutions du secteur.

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
	Shifting - GF2: Structurer, organiser et mettre en lien l'offre et la demande de produits Good Food

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2022	31/12/2022	100	Terminé
Facilitateur B2B	31/12/2022	100	Terminé
Suivi marché public service Good Food B2B	31/12/2022	100	Terminé
Evaluation service Good Food B2B	31/12/2022	100	Terminé
Financer de projets porteurs via l'appel Be.Circular	31/12/2022	100	En cours
Organiser un événement pour mettre en lien l'offre et la demande: speed-dating Good Food	25/11/2022	100	Terminé

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
Assurer un référencement complet de l'offre BtoB Good Food	31/12/2022	100	En cours
Suivi des projets filières, soutenu via l'APP Action Climat	31/12/2022	100	En cours
2023	31/12/2023	100	Terminé
Facilitateur B2B	31/12/2023	100	Terminé
Suivi marché public service Good Food B2B	31/12/2023	100	Terminé
Evaluation service Good Food B2B	31/12/2023	0	Non entamé
Financer de projets porteurs via l'appel Be.Circular	31/12/2023	100	En cours
Assurer un référencement complet de l'offre BtoB Good Food	31/12/2023	100	Terminé
Suivi des projets filières, soutenu via l'APP Action Climat	31/12/2023	100	En cours
2024	31/12/2024	0	En cours
Facilitateur B2B	31/12/2024	0	En cours
Suivi marché public service Good Food B2B	31/12/2024	0	En cours
Evaluation service Good Food B2B	31/12/2024	0	Non entamé
Financer de projets porteurs via l'appel Be.Circular	31/12/2024	0	Non entamé
Organiser un événement pour mettre en lien l'offre et la demande : speed-dating Good Food	31/12/2024	0	En cours
Assurer un référencement complet de l'offre BtoB Good Food	31/12/2024	0	En cours

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre de demandes reçues	2023-12-31	150	
Nombre d'accompagnements réalisés	2023-12-31	27	
Nombre de projets GF soutenus via l'AAP : transversal/total	2022-12-31	1	un projet via l'AAP commune de 2022 et donc commencé en 2023
Montant des aides financières accordées aux projets GF	2022-12-31	75000	2022 Bruxelles: 75.000€ engagé en 2022 (projet commencé en 2023)
Nombre d'activités/événements organisés	2023-12-31	4	
Nombre de participants aux activités/événements organisés	2023-12-31	282	
Nombre de points de vente sur le bottin Good Food	2023-12-31	253	
Nombre de clics sur le bottin Good Food en ligne	2023-12-31	78355	vues sur des pages du bottin (toutes pages confondues : page d'accueil du bottin, fiches commerces, etc.)

FIL03 - Facilitateur Marché public durable

Référence & description

Libellé long

Activer le service du Facilitateur Marchés publics durables (MPD) sur la thématique prioritaire de l'alimentation.

Axe stratégique

Développer des filières Good Food pour approvisionner Bruxelles

Sous-axe

Structurer et renforcer les filières Good Food

Objectif Opérationnel

Stimuler le développement de filières Good Food

Statut En cours

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Oui

Actions

Description des actions réalisées

La stratégie marchés publics durables, innovantes et pro-PME a été adoptée en 2022. Elle constitue en pratique un chapitre de la Stratégie Shifting Economy.

Cette stratégie prévoit la mise en place d'un facilitateur marchés publics durables. Un marché d'accompagnement, help desk et formations aux marchés publics durables a démarré mi 2022.

Ce marché, transversal, comprend un volet Good Food.

En 2022, il y a eu 21 questions Good Food au help desk (28% des questions posées au help desk transversal).

Une première formation Good Food (sur les marchés de catering) s'est déroulée début 2023, avec 32 participants sur GF) et 1 accompagnement (sur 3)

En 2023, il y a eu 15 questions Good Food au help desk.

Par ailleurs, BE a mandaté le facilitateur pour accompagner des administrations publiques pour le développement de stratégies internes, ce qui a abouti à fixer des objectifs par thématiques. En ce qui concerne GF, les acteurs suivants ont développés des objectifs : SLRB (catering), Innoviris (catering), Commune de Schaerbeek (catering, denrées, distributeurs de boissons) xxx

Description des actions en cours

Le service de facilitateur est disponible en continu.

Description des actions encore à réaliser

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention

Tendances

Commentaires

Date

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
BE-Qualcity-MPD	BE-Qualcity-MPD	Co-pilote
Joëlle VAN BAMBEKE	BE-Qualcity-GF	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
------	--------	------

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
----------------	-------------

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
Facilitateur MPD 2022	31/12/2022	100	Terminé
Help desk et accompagnement	31/12/2022	100	Terminé
Dispenser des formations in situ pour les marchés publics spécifiques ; (SRTE)	31/12/2022	100	
Facilitateur MPD 2023	31/12/2023	100	Non entamé
Dispenser des formations in situ pour les marchés publics spécifiques ; (SRTE)	31/12/2023	100	Non entamé
Help desk et accompagnement	31/12/2023	100	En cours
Facilitateur MPD 2024	31/12/2024	0	Non entamé
Dispenser des formations in situ pour les marchés publics spécifiques ; (SRTE)	31/12/2024	0	
Help desk et accompagnement	31/12/2024	0	

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre de demandes reçues	2023-12-31	15	
Nombre de personnes formées	2023-06-01	32	Evaluation de la formation : Près de 86% des répondants pensent intégrer de nouveaux critères dans leurs prochains marchés de catering.

FIL04 - Hub logistique Good Food

Référence & description

Libellé long

Développer un maillage logistique (multifonctionnel) (transformation, distribution, rencontre) et à la taille des petits et moyens acteurs, efficient indispensable au développement des filières Good Food, via notamment des hubs logistiques.

Axe stratégique

Développer des filières Good Food pour approvisionner Bruxelles

Sous-axe

Structurer et renforcer les filières Good Food

Objectif Opérationnel

Stimuler le développement de filières Good Food

Statut En cours

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Oui

Actions

Description des actions réalisées

La logistique est un enjeu majeur dans le développement des filières Good Food et ce depuis de nombreuses années. Les entreprises Good Food sont majoritairement des entreprises de petites ou moyennes tailles. Leur taille d'activité ne permet pas de faire des investissements suffisants pour optimiser leurs logistiques, ce qui a un impact sur leur rentabilité et leur empreinte environnementale. Cette situation a pour conséquence de creuser le fossé entre les PME/TPE et les grandes entreprises qui ont leurs propres zones de stockages et centrale d'achats.

Il convient donc de soutenir cette réduction de rapport de force entre les gros acteurs commerciaux et les plus petites structures et ce soutien doit passer par un appui logistique. Cet appui passe par la création d'un maillage logistique efficient, via notamment la création de hubs multifonctionnels.

Pour ce faire, citydeb.brussels et Bruxelles Environnement ont décidé de soumettre une candidature dans le cadre de la nouvelle programmation FEDER 2021-2027. Un marché conjoint a été lancé fin

2022 pour engager un bureau de consultance qui a été chargé d'écrire la candidature. Le marché a été attribué au consortium ICEO & STICKYDOT et a été lancé le 20/01/23.

La candidature a été soumise le 15 septembre 2023 au sein de l'Objectif Stratégique 1.3 action 2: Investissements et hébergement au profit des PME.

Bruxelles Environnement, citydev et leurs consultants ont, pour ce faire, rencontré les différentes parties prenantes afin de bien mesurer les enjeux d'un tel maillage, de s'assurer que le projet répondra aux besoins du terrain et d'avoir une candidature la plus fine possible. Pour ce faire, plusieurs réunions en bilatéral ainsi qu'un workshop se sont tenus avec les acteurs de terrain afin de confronter le modèle de maillage logistique proposé par les porteurs de projet à leurs réalités de terrain.

Un atelier avec d'autres administrations bruxelloises, telles que le Port de Bruxelles, Bruxelles Mobilité, hub.brussels ... ainsi qu'avec la Région wallonne et flamande a également été organisé afin d'analyser leur implication dans le projet.

Description des actions en cours

Description des actions encore à réaliser

Les résultats de la candidature devraient être connus entre mars et mai 2024.

Si le projet est retenu, finance&invest.brussels et ses filiales seront associées car elles devront faciliter l'accès au capital (via notamment une révision des conditions d'accès à l'outil financier CoopUS).

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention

Tendances

Commentaires

Date

2023-01-13 13:30:01

Documents et livrables

20221019-csc-logistique-alimentaire.pdf

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
Port de Bruxelles	Port de Bruxelles	Co-pilote
finance.brussels	finance.brussels	Co-pilote
Bruxelles Mobilité	Bruxelles Mobilité	Co-pilote
Perspective.brussels	Perspective.brussels	Co-pilote
Régie foncière régionale	Régie foncière régionale	Co-pilote
Sandrine VOKAER	BE-Qualcity-GF	Co-pilote
Annick Tanghe	Citydev	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
FIL01	Etude filière Good Food	Les hubs devront favoriser les filières qui auront été identifiées comme porteuses

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
	Stratégie Shifting Economy: GF 3 - Développer un maillage logistique efficient indispensable au développement des filières Good Food, via notamment des hubs logistiques

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2022	31/12/2022	100	Terminé
Candidature FEDER	31/12/2022	100	Terminé
Attribution du marché	31/12/2022	100	Terminé
2023	31/12/2023	100	Terminé
Candidature FEDER	31/12/2023	100	Terminé
Identification des lieux potentiels	31/12/2023	100	Terminé
Identification des partenaires pour la candidature	30/06/2023	100	Terminé
Rédaction de la candidature	31/12/2023	100	Terminé
Collaboration avec Région wallonne et flamande	31/12/2023	100	Terminé

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre de hubs logistiques Good Food d'envergure régionale réalisés			
Nombre de hubs logistiques Good Food mixtes BtoB et BtoC d'envergure locale réalisés			

FIL05 - Accompagnement entrepreneurs Good Food

Référence & description

Libellé long

Développer un volet sectoriel Good Food à l'offre régionale d'accompagnements et de formations à l'entrepreneuriat destiné aux transformateurs, restaurants, commerces, traiteurs (SRTE)

Axe stratégique

Développer des filières Good Food pour approvisionner Bruxelles

Sous-axe

Structurer et renforcer les filières Good Food

Objectif Opérationnel

Accompagner la création/transition d'entreprises alimentaires vers la « Good Food » et travailler à la pérennité de ces acteurs et actrices économiques

Statut En cours

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Non

Actions

Description des actions réalisées

En 2022, Bruxelles Environnement a proposé un cycle de formations et d'accompagnement à destination des entrepreneurs du secteur de l'alimentation. Ce cycle était composé de 14 modules de formations collectives généraux, de 3 modules de formation sectoriels et d'un accompagnement individuel par des formateurs experts. L'objectif de ce cycle étant de permettre à ces entrepreneurs de réfléchir à leur projet ou à leur activité existante et de les outiller dans leur démarche afin de pouvoir mener leur activité dans le respect des principes et de la philosophie Good Food.

Etant donné:

- la disparité du type et du stade de maturité des projets suivant cette formation et donc de la difficulté à les accompagner correctement;

- la mise en place du programme Foodup pour les transformateurs alimentaires (voir FIL 20) qui répond davantage à un besoin du secteur;

- l'envie de la Région que toutes les formations soient centralisées par hub.brussels

il a été décidé de ne pas repropose ce cycle de formation en 2023.

En effet, la collaboration avec hub.brussels permettra de s'assurer qu'un volet sectoriel Good Food est bien présent dans l'offre régionale d'accompagnement et de formation à l'entrepreneuriat.

Par ailleurs, en 2023, Bruxelles Environnement a analysé avec des structures de formation telles que Horeca Forma Be Pro et d'accompagnement tels que Brucefo comment intégrer ce volet sectoriel Good Food dans leur offre. Un proposition de programme a été développé et devrait être intégré par ces deux acteurs en 2024.

Description des actions en cours

Description des actions encore à réaliser

Cette même analyse d'intégration du volet sectoriel Good Food dans l'offre de formation devra être réalisée avec les autres écoles à savoir, Bruxelles Formation, SFPME/EfP et SFMQ. Ceci nous permettra d'avoir une vue globale sur l'offre d'accompagnement et de formations au niveau de la région et là où le volet Good Food est encore manquant.

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention

Tendances

Commentaires

Date

2023-02-07 10:28:03

Documents et livrables

cycle-gf-trajet-de-formations-2022.pdf

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
Sandrine VOKAER	BE-Qualcity-GF	Co-pilote
GEL	GEL	Co-pilote
Emmanuel Evrard	Hub.brussels	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
FIL19	Formation Good Food métier alimentation (hors HORECA)	
FIL18	Formation Good Food métiers HORECA	

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
	GF 7-1: Soutenir l'accès aux infrastructures pour les transformateurs GF (starters et scale up) Développement d'un incubateur GF lié à l'offre d'accompagnement et de formation régionale
	Shifting - GF4; Proposer aux nouveaux entrepreneurs et entrepreneurs en transition un programme d'accompagnement (collectif et individuel) Good Food destiné aux transformateurs, restaurants, commerces et traiteurs

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2022	31/12/2022	100	Terminé
Formation et accompagnement des entrepreneurs	31/12/2022	100	Terminé
2023	31/12/2023	100	Terminé
Analyse des synergies au sein de l'offre régionale de formation	31/12/2023	100	Terminé
2024	31/12/2024	0	Non entamé
Analyse des synergies au sein de l'offre régionale de formation	31/12/2024	0	
Formation et accompagnement des entrepreneurs	31/12/2024	0	
Intégrer le volet GF dans les outils	31/12/2024	0	Non entamé

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
------------	------	--------	-------------

FIL06 - Réseau entreprises Good Food

Référence & description

Libellé long

Mise en réseau des entreprises Good Food

Axe stratégique

Développer des filières Good Food pour approvisionner Bruxelles

Sous-axe

Structurer et renforcer les filières Good Food

Objectif Opérationnel

Accompagner la création/transition d'entreprises alimentaires vers la « Good Food » et travailler à la pérennité de ces acteurs et actrices économiques

Statut

En cours

Echéance

2030-12-31

Mesure récurrente

Oui

Actions

Description des actions réalisées

RABAD 2022

Le (Réseau des acteurs bruxellois pour l'alimentation durable) a pour objectif de mettre en contact les organisations professionnelles actives dans le secteur de l'alimentation durable à Bruxelles et d'initier de nouvelles collaborations et de nouveaux projets entre ses membres.

Le Rabad compte 93 membres au 1/1/22 (97 membres lors de l'assemblée générale du 21 juin 2022).

Le Rabad a organisé en 2022 un grand événement annuel, le Rabad Day (120 participants, 23 stands, 8 tables de coaching, 15 workshops). Le réseau organise également d'autres événements (5

webinars et 1 workshop), à destination des membres et des autres professionnels du secteur. Un support de helpdesk afin de soutenir les professionnels de l'alimentation durable a répondu à 26 questions en 2022. 13 newsletters ont été envoyées au 764 personnes inscrites. De plus, le Rabad a un groupe (289 membres) et une page LindeklIn. Une page (1536 abonnées) et un groupe (770 membres) Facebook existent également. Lors de l'assemblée générale, il a été décidé, de revoir la charte du Rabad mais aussi son positionnement pour s'adresser à des organisations économiques. En effet, le profil des membres du Rabad a évolué. Actuellement, la grande majorité des membres du réseau sont des acteurs issus du secteur marchand. Le Rabad souhaite donc centrer ses missions sur ce type de professionnels.

RABAD 2023

Le Rabad compte 90 membres au 31/12/23. Le nombre total de membres stagne. Cela s'explique notamment par le fait que certains membres ont cessé leurs activités mais aussi en raison que certains

membres ne sont plus joignables, et ont donc été supprimés du réseau.

Le Rabad a organisé en 2023 un grand événement annuel, le Rabad Day (xx participants, 23 stands, 4 conférences). Le réseau organise également d'autres événements (5 webinars, 3 visites, 1 workshop et 2 moments de réseautages), à destination des membres et des autres professionnels du secteur. Un support de helpdesk afin de soutenir les professionnels de l'alimentation durable a répondu à 20 questions en 2023. 15 newsletters ont été envoyées au 720 personnes inscrites. De plus, le Rabad a un groupe (270 membres) et une page LindeklIn. Une page (1452 abonnées) et un groupe (782 membres) Facebook existent également.

Un baromètres sur l'état des activités des membres a été organisé (taux de réponse 26%). Les principales difficultés auxquelles les répondants sont confrontées sont : l'augmentation des salaires, l'inflation du prix des denrées alimentaires, la hausse des prix des loyers, les problèmes de trésorerie et les défauts/retards de paiements des clients.

Description des actions en cours

Le RABAD continue ses activité en 2024 (organisation du Rabad day et autres événements, helpdesk et communication via newsletter et les réseaux sociaux).

Description des actions encore à réaliser

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

<https://www.rabad.be/>

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
la Région Wallonne	la Région Wallonne	Co-pilote
la Région Flamande	la Région Flamande	Co-pilote
Joke DE RIDDER	BE-Qualcity-GF	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
------	--------	------

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
----------------	-------------

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2022		100	Terminé
Soutien au RABAD pour la mise en réseau des organisations professionnelles	31/12/2022	100	Terminé
Organisation du Rabad day et autres événements	31/12/2022	100	Terminé
Helpdesk	31/12/2022	100	Terminé
Communication via newsletter et les réseaux sociaux	31/12/2022	100	Terminé
2023	31/12/2023	100	Terminé
Soutien au RABAD pour la mise en réseau des organisations professionnelles	31/12/2023	100	Terminé
Organisation du Rabad day et autres événements	31/12/2023	100	Terminé
Helpdesk	31/12/2023	100	Terminé
Communication via newsletter et les réseaux sociaux	31/12/2023	100	Terminé
2024	31/12/2024	0	En cours
Soutien au RABAD pour la mise en réseau des organisations professionnelles	31/01/2024	0	En cours
Organisation du Rabad day et autres événements	31/12/2024	0	En cours
Helpdesk	31/12/2024	0	En cours
Communication via newsletter et les réseaux sociaux	31/12/2024	0	En cours

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre de participants aux activités/événements organisés			

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre d'activités/événements organisés	2023-12-31	7	
Nombre de membres du RABAD	2023-12-31	90	

FIL07 - Formation relais accompagnement Good Food

Référence & description

Libellé long

Assurer une montée en compétences des acteurs et actrices de l'accompagnement sur la Transition Good Food (SRTE)

Axe stratégique

Développer des filières Good Food pour approvisionner Bruxelles

Sous-axe

Structurer et renforcer les filières Good Food

Objectif Opérationnel

Accompagner la création/transition d'entreprises alimentaires vers la « Good Food » et travailler à la pérennité de ces acteurs et actrices économiques

Statut En cours

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Oui

Actions

Description des actions réalisées

Dans le cadre de Shifting Economy, un dispositif de montée en compétences pour tous les acteurs de l'accompagnement, publics et privés, qu'ils soient subsidiés ou non, doit être développé afin de les mettre en capacité de sensibiliser, informer et orienter les entreprises en rapport avec la transition (accompagnement de première ligne).

Pour ce qui est de la transition alimentaire Good Food, Bruxelles Environnement a démarré cette montée en compétence en "formant", mi janvier, les responsables des différentes Business Unit (BU) de hub.brussels aux principes Good Food.

ce fut ensuite le tour de:

- Début mars: Académie du 1819 qui s'adresse au réseau de partenaires qui fait fonction de seconde ligne, à savoir les collègues plus spécialisés de hub.brussels mais aussi des dizaines de structures de soutien aux entreprises vers lesquelles les entrepreneurs peuvent être orientés.
- Avril: formation de la BU Retail
- Début juin: formation des agents du 1819 et des collaborateurs de la BU Partenariats locaux
- fin juin : formation Good Food BtoB dans le cadre de l'Académie

Description des actions en cours

La majorité des collaborateurs de hub.brussels, en contact direct avec des entrepreneurs, connaissent maintenant la stratégie Good Food et sont informés des aides et accompagnements que Bruxelles Environnement propose aux entrepreneurs.

Description des actions encore à réaliser

Bruxelles Environnement doit maintenant répertorier les autres acteurs, aussi bien publics que privés, qui doivent être formés aux critères Good Food. Ceci se fera en collaboration avec hub.brussels dans le cadre de la Shifting Economy, la stratégie de Transition économique de la Région bruxelloise.

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
Sandrine VOKAER	BE-Qualcity-GF	Collaborant
Véronique Flammang	Hub.brussels	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
------	--------	------

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
	Shifting - ACCOMP 6: Assurée une montée en compétences des acteurs de l'accompagnement sur la Transition économique
	Shifting - ACCOMP 1: Intégrer la Transition économique dans les métiers de hub.brussels

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2023	31/12/2023	0	Non entamé
Former et accompagner les relais de l'accompagnement à l'entrepreneuriat à la GF	31/12/2024	30	En cours
Répertorier les autres acteurs à former		0	Non entamé

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre d'accompagnements réalisés	2023-06-05	4	Accompagnement des différentes Business Units de hub.brussels et formations dans le cadre de l'académie 1819
Nombre de personnes formées	2023-06-05	55	15 personnes pour la session générale chez hub - principalement des responsables des différentes BU 24 personnes pour l'académie du 1819 6 personnes de la BU Retail 10 personnes du 1819 et de la BU Partenariat locaux

FIL08 - Monitoring transition Good Food des entreprises

Référence & description

Libellé long

Monitorer les parcours de transition des entreprises alimentaires (SRTE)

Axe stratégique

Développer des filières Good Food pour approvisionner Bruxelles

Sous-axe

Structurer et renforcer les filières Good Food

Objectif Opérationnel

Accompagner la création/transition d'entreprises alimentaires vers la « Good Food » et travailler à la pérennité de ces acteurs et actrices économiques

Statut En cours

Echéance 2023-12-31

Mesure récurrente Oui

Actions

Description des actions réalisées

Description des actions en cours

Dans le cadre de Shifting Economy, l'objectif est de pouvoir monitorer la transition économique.

Pour les acteurs Good Food, une analyse est en train d'être faite avec hub.brussels pour objectiver comment leur outil d'autodiagnostic des commerces pourrait permettre ce monitoring.

L'autodiagnostic est un tout nouvel outil, sorti en mai 2022, et qui permet aux commerces et aux

horeca d'évaluer leur activité sur cinq thématiques, dont la durabilité. Après avoir répondu à quelques questions, le commerçant reçoit un bilan mais surtout toute une série de recommandations.

Description des actions encore à réaliser

Par ailleurs, dans le cadre de Shifting Economy, il existe différents outils et critères permettent d'identifier si un acteur économique a initié une démarche de transition économique vers l'exemplarité environnementale

et sociale :

- Les systèmes de labellisation publics et privés ;
- Les reconnaissances notamment en économie circulaire ;
- Les appels à projets (Be Circular, Commerces, Good Food,...) ;
- ...

La coordination de la Shifting Economy mettra en place un monitoring de l'utilisation de ces outils afin d'identifier le niveau de maturité de la Transition économique bruxelloise. Il s'agira également de pouvoir identifier le taux de pénétration par secteur de la transition économique.

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention

Tendances

Commentaires

Date

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
Sandrine VOKAER	BE-Qualcity-GF	Collaborant
Emmanuel Evrard	Hub.brussels	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
------	--------	------

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
	Shifting - ACCOMP 15 : Évaluer la possibilité de mettre en place un diagnostic sur le degré d'avancement dans la Transition à destination des entreprises
	Shifting - ACCOMP 18 : Monitorer les parcours de transition
	Shifting - GOUV 10 : Monitorer la transition économique bruxelloise

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2022	31/12/2022	100	Terminé
Intégrer la GF dans l'autodiagnostic des commerces	31/12/2022	100	Terminé
2023	31/12/2023	100	Terminé
Intégrer la GF dans l'autodiagnostic des commerces	31/12/2023	100	Terminé

Indicateurs

Indicateur

Date

Valeur

Commentaire

FIL09 - Accompagnement Brufotec

Référence & description

Libellé long

Accompagner les entreprises dans une démarche Good Food à se conformer à la réglementation liée à la sécurité alimentaire

Axe stratégique

Développer des filières Good Food pour approvisionner Bruxelles

Sous-axe

Structurer et renforcer les filières Good Food

Objectif Opérationnel

Accompagner la création/transition d'entreprises alimentaires vers la « Good Food » et travailler à la pérennité de ces acteurs et actrices économiques

Statut En cours

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Oui

Actions

Description des actions réalisées

1/ Organisation et animation de différents séminaires thématiques sur le développement durable en entreprise

- Limiter et valoriser les invendus en entreprise alimentaire 23/06/22 - 14 participants
- La livraison d'aliments en vélo cargo ou camionnette électrique à Bruxelles 22/09/22 - 28 participants
- Du durable dans mon entreprise 20/10/22
- La lactofermentation des légumes (atelier pratique) 17/11/22 - 8 participants + 2ème date pour étudiants 2e master en agronomie
- Connaître et réduire l'impact environnemental des emballages alimentaires 16/02/23

2/ Animation des Module de formation en sécurité alimentaire pour des jeunes et futurs entrepreneurs en AD

- pour la REFRESH ACADEMY (formations et ateliers en agroécologie urbaine et cuisine durable)
- pour le cycle de formation des entrepreneurs Good Food

3/ Préparation & Accompagnement d'une entreprise de transformation pour audit de certification Rain Forest Alliance

4/ Accompagnement de RECYCLO pour sa demande de permis

5/ Répondre aux questions provenant d'acteurs actifs en AD qui veulent répondre à des exigences ou problématiques liées à la sécurité alimentaire

Description des actions en cours

L'ASBL Brufotec collabore avec de nombreux acteurs agro-alimentaires bruxellois (entreprises de production, de transformation, dans l'Horeca, cantines, ...), ce qui lui octroie une vision réaliste de la situation en entreprise et une solide expérience de terrain en matière de sécurité alimentaire et de mise en place de référentiels. Chaque fois qu'elle en a la possibilité, elle sensibilise les entreprises à plus de durabilité (chasse aux gaspillages en eau, énergie - réduction et meilleure gestion des déchets - implication du personnel dans démarche durable via écoteam, etc.). Elle accompagne également les entreprises désireuses de mettre en place de référentiels bio, rainforest.

Description des actions encore à réaliser

pour 2023-2024

- Réaliser des séance d'analyse et de réflexion en entreprise selon les principe du résilience coaching
- Etudier le nouveau standard du FSSC qui vient de sortir et qui traite de la responsabilité sociétale, en informer les entreprises par le biais d'un séminaire et voir les entreprises intéressées.

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention

Tendances

Commentaires

Date

2023-06-05 21:56:48

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
Sandrine VOKAER	BE-Qualcity-GF	Collaborant
Géraldine Mariaul	Brufotec	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
------	--------	------

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
----------------	-------------

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2022	31/12/2022	100	Terminé
Identifier les types d'entreprises prioritaires	31/12/2022	100	Terminé
Définir le scope de l'accompagnement	31/12/2022	100	Terminé
Intégrer l'accompagnement de Brufotec dans l'écosystème Good Food (lien avec les autres types d'accompagnement, utilisation des outils GF, ...)	31/12/2022	100	Terminé
2023	31/12/2023	100	Non entamé
Accompagnement des entreprises	31/12/2023	100	Terminé
Helpdesk sécurité alimentaire	31/12/2023	100	Terminé

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre d'accompagnements réalisés			

FIL10 - Accompagnement Brucefo

Référence & description

Libellé long

Intégrer des critères Good Food dans la checklist utilisée pour l'accompagnement des client-e-s de BRUCEFO (PME, start up) avant la mise sur le marché de leurs produits alimentaires, et étudier la faisabilité de compléter l'étiquetage nutritionnel par un étiquetage de type ecoscore. Accompagner les clients dans leur transition vers la 'Good Food'.

Axe stratégique

Développer des filières Good Food pour approvisionner Bruxelles

Sous-axe

Structurer et renforcer les filières Good Food

Objectif Opérationnel

Accompagner la création/transition d'entreprises alimentaires vers la « Good Food » et travailler à la pérennité de ces acteurs et actrices économiques

Statut En cours

Echéance 2024-03-30

Mesure récurrente Oui

Actions

Description des actions réalisées

Brucefo met à disposition son expertise au secteur agro-alimentaire bruxellois.

Au quotidien, Brucefo accompagne +/- 300 entreprises en réalisant des analyses de leurs produits et en les conseillant selon les résultats.

En 2023 Brucefo a également accompagné 45 entreprises ou particuliers/start ups souhaitant se lancer dans le secteur agro-alimentaire en leur dispensant une formation d'introduction à la législation et aux obligations et en les sensibilisant dans la production durable.

Description des actions en cours

Action en continue.

Description des actions encore à réaliser

Action en continue.

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Voir ci-dessus

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
Sandrine VOKAER	BE-Qualcity-GF	Collaborant
Jurgen Denys	Brucefo	Pilote

Mesures liées

Code

Mesure

Note

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)

Explication

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2023		100	Terminé
Accompagnement entreprises ou particuliers/start ups	30/03/2024	80	En cours

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre d'accompagnements réalisés	2023-12-11	45	45 = nombre de nouveaux clients. Voir description action: nombre de clients total = +/- 300

FIL11 - Lisibilité des aides pour entreprises alimentaires

Référence & description

Libellé long

Clarifier la lisibilité des aides destinées aux entreprises alimentaires et si nécessaire via la mise en place d'un guichet qui soit interlocuteur unique pour ces questions

Axe stratégique

Développer des filières Good Food pour approvisionner Bruxelles

Sous-axe

Structurer et renforcer les filières Good Food

Objectif Opérationnel

Accompagner la création/transition d'entreprises alimentaires vers la « Good Food » et travailler à la pérennité de ces acteurs et actrices économiques

Statut En cours

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Oui

Actions

Description des actions réalisées

Dans le cadre de Shifting Economy, il a été identifié comme nécessaire de prévoir une seule porte d'entrée performante et universelle vers la Transition économique. Par conséquent, le site web du 1819 reprendra l'ensemble des différents services et événements proposés. Il constituera une porte d'entrée unique et complète pour les entreprises. Il leur permettra de s'informer sur les aides,

de s'inspirer, de se former à la transition, de se tester à l'aide d'un autodiagnostic simple mais aussi d'identifier les structures d'accompagnement tant publiques que privées qui leur permettront d'aller plus loin.

En 2022, des premiers contacts ont donc été pris avec le 1819 pour voir comment faire apparaître sur leur portail toutes les aides et accompagnement offerts par Good Food mais aussi définir les modalités de publications des informations et nouvelles Good Food via leur newsletter.

L'outil « Qui peut m'aider » du 1819 a été entièrement revu en 2023 et devrait être prêt pour début 2024. Cet outil recense toutes les aides et accompagnements en Région bruxelloises pour les entrepreneurs. Les aides liées à Good Food y seront donc intégrés. En parallèle, une formation des agents du 1819 a été donnée.

Par ailleurs, la newsletter du 1819 publie régulièrement des infos Good Food, dont les différents soutiens publics offert aux entrepreneurs alimentaires.

Description des actions en cours

Description des actions encore à réaliser

Dès que l'outil « Qui peut m'aider » sera prêt, Bruxelles Environnement s'assurera que toutes les aides et accompagnements GF y soient repris et ensuite mis à jour régulièrement.

La collaboration avec la newsletter du 1819 continuera en 2024.

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention

Tendances

Commentaires

Date

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
Hub.brussels	Hub.brussels	Co-pilote
Sandrine VOKAER	BE-Qualcity-GF	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
------	--------	------

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
	Shifting - ACCOMP 5: Cartographier toutes les offres d'accompagnement
	Shifting - ACCOMP 3: Prévoir une seule porte d'entrée performante et universelle vers la Transition économique

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2022	31/12/2022	100	Terminé
Lister les aides et accompagnements GF à intégrer au portail du 1819	31/12/2022	100	Terminé
Alimenter les outils de communication de hub avec des actualités GF	31/12/2022	100	Terminé

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
Faire la promotion de la catégorie "soutiens publics" du portail Good Food	31/12/2022	100	Terminé
2023	31/12/2023	95	En cours
Lister les aides et accompagnements GF à intégrer au portail du 1819	31/12/2023	100	Terminé
Développer l'outil « Qui peut m'aider ? »	31/12/2023	90	En cours
Alimenter les outils de communication de hub avec des actualités GF	31/12/2023	100	Terminé
Faire la promotion de la catégorie \"soutiens publics\" du portail Good Food	31/12/2023	100	Terminé

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
------------	------	--------	-------------

FIL12 - Critères Good Food dans les outils de soutien public pour entreprises

Référence & description

Libellé long

Intégrer les critères Good Food dans les outils stratégiques des organismes chargés de soutenir les entreprises (SRTE)

Axe stratégique

Développer des filières Good Food pour approvisionner Bruxelles

Sous-axe

Structurer et renforcer les filières Good Food

Objectif Opérationnel

Soutenir la création/transition d'entreprises alimentaires Good Food et travailler à la pérennité des acteurs économiques Good Food existants

Statut En cours

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Oui

Actions

Description des actions réalisées

La Région propose une variété étendue d'aides économiques. L'objectif est que Bruxelles Environnement intègre les critères Good Food dans les différents dispositifs d'aides afin de développer des incitants financiers à la transition Good Food.

Les critères Good Food ont été ajoutés aux appels à projet Open Soon et Local & Together. Pour l'AAP Open Soon, l'octroi du label Good Food conditionne la réception du solde du subside. Pour

l'AAP Local & Together, les associations de commerçants doivent prendre contact avec le service B2B de Bruxelles Environnement pour voir comment les accompagner et libérer le solde du subside.

Pour l'AAP 2022 de Local&Together, il s'agissait de:

- Dansaert avec Veggi Dansaert (40.000€),
- Commerces et Culture Flagey avec "Ixelles greener district" (40.000€), pas uniquement axé sur GF mais aussi mobilité,
- Maison Fondée avec leur projet "La cuisine des Écuries van de Tram" (40.000€).

Pour 2023, les deux projets de catégorie 2 (ceux à 40.000€) étaient centrés sur les cellules commerciales vides et la gestion des déchets donc pas GF.

Pour l'AAP 2022 de Open Soon, 15 projets de Horeca ont été sélectionnés:

- 11 ont reçu les scores les plus hauts et touchent soit 15.000€ soit 20.000€ (s'ils sont dans une zone de revitalisation urbaine/projet). Au total, le montant s'élève à 195.000€. Ces 11 projets devront être labellisés Good Food dans les 2 ans pour toucher leur subside complet
- 3 ont reçu des scores plus bas et bénéficient d'un subside de 10.000€. Ceux-là ne sont pas tenus de se faire labelliser.

Au total, pour ces deux AAP, 14 projets sont Good Food et reçoivent au total 2.105.000€.

Le label Good Food permettra à une entreprise d'être reconnue comme « exemplaire » par la Région et de bénéficier, dès avril 2024, d'aides financières majorées.

En ce qui concerne la grille d'analyse que Finance&Invest.brussels utilise pour décider de financer une entreprise, il est difficile, pour le moment, d'y intégrer des critères GF étant donné qu'ils vont s'aligner au CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) de la commission européenne mais qui intègrent seulement une question sur la circularité et rien sur l'alimentation durable.

Description des actions en cours

Bruxelles Environnement et Bruxelles Economie et Emploi sont en train d'analyser comment la labellisation bio peut également permettre à une entreprise d'être reconnue comme « exemplaire » par la Région.

Description des actions encore à réaliser

En 2024, hub.brussels à l'intention de développer un Open Soon à part pour faire émerger des établissements GF dans des zones carencées GF. Bruxelles Environnement est en train de finaliser une cartographie pour identifier ces zones. Elle sera transmise à hub dès finalisation qui analysera également s'ils doivent offrir un accompagnement spécifique à ces entrepreneurs.

Par ailleurs, Bruxelles Environnement analysera les autres AAP de la Région, comme par exemple l'AAP re-use & recycle de Innoviris, pour voir si on peut y intégrer des critères GF

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
BEE	BEE	Co-pilote
finance.brussels	finance.brussels	Co-pilote
Citydev	Citydev	Co-pilote
Sandrine VOKAER	BE-Qualcity-GF	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
FIL21	Hébergement entreprises de transformation Good Food	

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s)
lié(s) Explication

Shifting - GF5: Intégrer les critères Good Food dans les outils stratégiques des organismes chargés de soutenir les entreprises

Shifting - FINA 7 : Renforcer le Label Entreprise Ecodynamique afin d'accompagner toutes les entreprises bruxelloises dans une première démarche de transition économique à travers l'éco-gestion

Shifting - Local 01: Mettre la transition économique au coeur des contrats de gestion de citydev et du Port de Bruxelles

Shifting - FINA 1 : Préciser la notion d'exemplarité sociale et environnementale sur base de la définition de la transition économique en collaboration avec les partenaires sociaux

Shifting - FINA 2: Intégrer la transition économique dans les outils stratégiques des organismes chargés de soutenir les entreprises au sein de la Région et y assurer la cohérence des secteurs dits stratégiques

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2022	31/12/2022	100	Terminé
Intégrer critères GF dans AAP à destination des entreprises alimentaires	31/12/2022	100	Terminé
Intégrer majoration des aides existantes pour les entreprises GF	31/12/2022	100	Terminé
2023	31/12/2023	80	Terminé
Intégrer critères GF dans AAP à destination des entreprises alimentaires	31/12/2023	100	Terminé

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
Intégrer critères GF dans grille d'analyse des outils financier de Finance&Invest.brussels	31/12/2023	0	Annulé
Intégrer critères GF dans cartographie des outils d'évaluation de l'exemplarité	31/12/2023	80	En cours

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre d'appels à projet intégrant les critères GF	2023-05-31	3	Be Circular Open Soon Local & Together
Montant des aides financières accordées aux projets GF	2023-12-31	2105000	120.000€ pour Local & Together 195.000 pour Open Soon
Nombre d'entreprises alimentaires bénéficiaires	2023-12-31	18	3 pour L&T 14 pour Open Soon
Montant total de l'aide aux entreprises alimentaires	2023-12-31	2135000	120.000 pour L&T 195.000 pour les 11 projets Open Soon labellisés 30.000 pour les 3 projets Open Soon non labellisés
Nombre d'entreprises GF bénéficiaires	2023-12-31	14	3 pour L&T 11 pour Open Soon

FIL13 - Soutien aux projets innovants

Référence & description

Libellé long

Soutenir les projets innovants en matière d'alimentation (SRTE)

Axe stratégique

Développer des filières Good Food pour approvisionner Bruxelles

Sous-axe

Structurer et renforcer les filières Good Food

Objectif Opérationnel

Soutenir la création/transition d'entreprises alimentaires Good Food et travailler à la pérennité des acteurs économiques Good Food existants

Statut

En cours

Echéance

2030-12-31

Mesure récurrente

Oui

Actions

Description des actions réalisées

Les projets innovants sont soutenus via l'appel à projet annuel BeCircular.

L'édition 2022 a sélectionné 4 projets en alimentation durable à savoir:

- Pipaillon Grows Round: L'Atelier Circulaire
- LINKED.FARM Plateforme: IT Logistique Multimodale
- La Conserverie du Chaudron
- Cabas: Logistique et circuits courts de proximité

L'édition 2023 en a sélectionné 4 autres à savoir:

- Food Bike Brussels de Freddy met Curry SRL
- Good Supplies for All de Terroirist SC
- UP! LOKAL : la ferme dans mon quartier - boerpunt de Urban Product
- MABIO: distributeurs de produits wallons

Pour le budget, voir la fiche GOUV 10 AAP Projets commerciaux

Description des actions en cours

Les lauréats de l'édition 2022 sont suivis et accompagnés.

Les lauréats de l'édition 2023 ont été notifiés de l'attribution d'une subvention mi-décembre 2023.

Description des actions encore à réaliser

Suivi des lauréats de l'édition 2022 et 2023 de Be Circular.

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention

Tendances

Commentaires

Date

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
finance.brussels	finance.brussels	Collaborant
Joke DE RIDDER	BE-Qualcity-GF	Collaborant
BEE	BEE	Pilote
Sandrine VOKAER	BE-Qualcity-GF	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
GOUV10	AAP projets commerciaux	Via l'AAP Be Circular

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
	Shifting - INNO 9: Pérenniser Be Circular (Développement/montée en échelle)
	Shifting - ACCOMP 11 : Soutenir le développement de nouvelles activités à impact positif
	Shifting - GF4 où il est mentionné qu'une bourse de financement (Be Circular) peut être octroyée pour les projets de transition jugés porteurs

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2022	31/12/2022	75	En cours
AAP Be Circular	31/12/2022	75	En cours
Procédure d'appel	31/12/2022	100	Terminé
Soutien aux projets	31/12/2022	100	En cours
Suivi des projets	31/12/2024	60	En cours
2023	31/12/2023	15	En cours
AAP Be Circular	31/12/2023	15	En cours
Procédure d'appel	31/12/2023	100	Terminé
Soutien aux projets	31/12/2023	100	Terminé
Suivi des projets	31/12/2025	0	Non entamé

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Montant des aides financières accordées aux projets GF	2023-12-31	342500	
Nombre de projets GF soutenus via l'AAP : transversal/total	2023-12-31	4	

FIL14 - Soutien à la certification bio

Référence & description

Libellé long

Soutenir la certification bio des commerces, resto et transformateurs bruxellois

Axe stratégique

Développer des filières Good Food pour approvisionner Bruxelles

Sous-axe

Structurer et renforcer les filières Good Food

Objectif Opérationnel

Soutenir la création/transition d'entreprises alimentaires Good Food et travailler à la pérennité des acteurs économiques Good Food existants

Statut

En cours

Echéance

2030-12-31

Mesure récurrente

Non

Actions

Description des actions réalisées

Description des actions en cours

La labellisation bio a le mérite d'objectiver un mode de production et de clarifier cette information pour le consommateur bruxellois qui est souvent déconnecté du lieu de production.

Cependant, le coût de la certification bio et la charge de travail qu'elle implique est parfois un frein pour les entrepreneurs. En soutenant les filières bio, la Région de Bruxelles-Capitale donne un signal fort sur son ambition en termes de transition et d'accessibilité à la Good Food.

Pour cela, Bruxelles Economie Emploi souhaite intégrer à la révision de l'ordonnance « expansion économique » une aide financière à la certification bio pour les transformateurs, les restaurants et les commerces. Cette proposition est actuellement en deuxième lecture au Gouvernement.

Description des actions encore à réaliser

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
Sandrine VOKAER	BE-Qualcity-GF	Collaborant
BEE	BEE	Pilote
Wien NIJS	BEE-agri	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
------	--------	------

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
	Shifting - GF 6 : Stimuler les filières bio et locales et faciliter la certification des commerces, resto et transformateurs bruxellois

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
Aider financièrement à la certification bio des petits transformateurs et restaurateurs.	31/12/2024	0	Non entamé
Adoption au gouvernement	31/12/2024	15	En cours
Accompagner les acteurs à la certification bio.	31/12/2024	0	Non entamé
Helpdesk pour répondre aux questions sur la réglementation bio, le contrôle, l'étiquetage, l'approvisionnement bio, la communication	31/12/2024	0	

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre de commerces, resto et transformateurs bruxellois certifiés bio			
Nombre d'accompagnements réalisés			

FIL15 - Hébergement des entreprises Good Food

Référence & description

Libellé long

Mobiliser les acteurs et actrices de l'accueil des entreprises pour faciliter la transition Good Food des acteurs et actrices économiques (SRTE)

Axe stratégique

Développer des filières Good Food pour approvisionner Bruxelles

Sous-axe

Structurer et renforcer les filières Good Food

Objectif Opérationnel

Soutenir la création/transition d'entreprises alimentaires Good Food et travailler à la pérennité des acteurs économiques Good Food existants

Statut En cours

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Non

Actions

Description des actions réalisées

Au travers de ces nouveaux Contrat de Gestion 2021-2025, Citydev.brussels et le Port se sont engagés à soutenir prioritairement les entreprises qui s'inscrivent ou s'engagent dans une démarche de transition économique, tout en accompagnant dans le cadre de ses missions toutes les entreprises vers la transition. À cet effet les procédures et les critères de sélection des entreprises candidates doivent être revus, afin de les aligner sur les objectifs de transition et de les rendre plus lisibles. Il est également prévu une diminution de canon ou de loyer d'ici à 2030 pour soutenir les entreprises qui ont d'ores et déjà entamé une démarche vers l'exemplarité sociale et/ou environnementale. En ce qui concerne le Port de manière spécifique, son nouveau contrat de gestion prévoit de ne soutenir que

les entreprises qui ont déjà entamé un processus d'excellence sociale et/ou environnementale d'ici 2030.

Depuis début juin 2023, citydev offre une réduction de loyer/canon de 10% pour les entreprises candidates qui s'installeront sur un de leurs sites si elles sont Good Food. Ces réductions sont accordées aussi bien pour les futurs locataires/emphytéotes, que pour celles qui sont déjà hébergées.

Description des actions en cours

Le port impose la clause pour l'obtention des labels déjà depuis 2020 pour toutes les nouvelles concessions (hors centre TIR). Le Port facilite l'obtention des labels via la mise à disposition gratuitement d'un expert climat et d'un expert transport, et ceci depuis 2020.

A partir de 2024, le Port souhaite appliquer une nouvelle grille d'analyse pour la sélection des concessions et imposer le label-Eco dynamique aussi pour les concessions 'TIR' (contrats de 5 ans min).

Le Port n'offrira pas de réduction du loyer car leurs tarifs pour des espaces logistiques sont déjà largement en dessous des prix de marché (certainement au TIR).

Description des actions encore à réaliser

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
Sandrine VOKAER	BE-Qualcity-GF	Collaborant
Rosa Diaz Perez	Citydev	Pilote
Anthony Callens	Port de Bruxelles	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
------	--------	------

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
----------------	-------------

FINA 7 : Renforcer le Label Entreprise Ecodynamique afin d'accompagner toutes les entreprises bruxelloises dans une première démarche de transition économique à travers l'éco-gestion

Shifting: LOCAL 1 : Mettre la transition économique au coeur des Contrats de Gestion de CityDev et du Port de Bruxelles.

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2022	31/12/2022	100	

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
Faire évoluer des procédures et critères de sélections des candidats des espaces de Citydev pour y intégrer la dimension GF	31/12/2022	100	
Faire évoluer des procédures et critères de sélections des candidats des espaces du Port de Bruxelles pour y intégrer la dimension GF	31/12/2022	100	
2023	31/12/2023	100	Terminé
Faire évoluer des procédures et critères de sélections des candidats des espaces de Citydev pour y intégrer la dimension GF	31/12/2023	50	En cours
Développer un incitant financier à l'hébergement chez citydev	31/12/2023	100	Terminé
Faire évoluer des procédures et critères de sélections des candidats des espaces du Port de Bruxelles pour y intégrer la dimension GF	31/12/2023	5	En cours

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre d'entreprises GF hébergées			
Nombre d'entreprises GF hébergées bénéficiant d'une réduction structurelle			

FIL16 - Pérennisation des acteurs existants

Référence & description

Libellé long

Assurer un appui spécifique aux acteurs économiques GF existants pour accompagner et soutenir la pérennisation de leur activité

Axe stratégique

Développer des filières Good Food pour approvisionner Bruxelles

Sous-axe

Structurer et renforcer les filières Good Food

Objectif Opérationnel

Soutenir la création/transition d'entreprises alimentaires Good Food et travailler à la pérennité des acteurs économiques Good Food existants

Statut Non entamé

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Non

Actions

Description des actions réalisées

Description des actions en cours

Description des actions encore à réaliser

accompagnement via les GEL's et service de BECI « centre pour entreprises en difficulté », favoriser l'échanges et la mise en réseau, ...)

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
Sandrine VOKAER	BE-Qualcity-GF	Collaborant
Hub.brussels	Hub.brussels	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
------	--------	------

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
----------------	-------------

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
----------	----------	------------	--------

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
------------	------	--------	-------------

Nombre d'accompagnements réalisés			
-----------------------------------	--	--	--

FIL17 - Lever les freins au développement des entreprises

Référence & description

Libellé long

En complément à la stratégie SRTE, identifier et éliminer des éléments prépondérants et spécifiques dans les politiques régionales et communales limitant le maintien/développement des entreprises du système alimentaire bruxellois

Axe stratégique

Développer des filières Good Food pour approvisionner Bruxelles

Sous-axe

Structurer et renforcer les filières Good Food

Objectif Opérationnel

Soutenir la création/transition d'entreprises alimentaires Good Food et travailler à la pérennité des acteurs économiques Good Food existants

Statut En cours

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Oui

Actions

Description des actions réalisées

Dans le cadre de la stratégie Shifting Economy, plusieurs dispositifs ont été mis en place afin de lever les barrières réglementaires à l'économie circulaire:

- La plateforme Agile, qui est le résultat de l'extension du dispositif de la CiReDe (Circular Regulation Deal). La CiReDe a montré toute sa pertinence en travaillant prioritairement sur les thématiques

de l'occupation temporaire des bâtiments inoccupés, de la réglementation déchets et des biodéchets. Son champ d'application a été étendue en 2023 à l'ensemble des barrières à l'entrepreneuriat. La plateforme permet de débloquer des freins juridiques et/ou administratifs communaux et régionaux.

- La mesure PROD 2 "Développer le potentiel de déploiement des chaînes de valeurs intra-urbaines et les effets multiplicateurs avec les acteurs de l'écosystème" permet de faire remonter dans les instances de Shifting des inefficiences dans les processus, les maillons manquants de la chaîne de valeur, les besoins en formation,...

Tout au long de 2023, Bruxelles Environnement a utilisé ces deux dispositifs afin de faire remonter des blocages pour le secteur Good Food. La plateforme Agile travaille chaque année avec des sujets prioritaires. En 2024, la plateforme traitera un frein lié au développement des entreprises alimentaires.

Description des actions en cours

Description des actions encore à réaliser

Continuer à faire remonter les freins et blocages via ces deux dispositifs et s'assurer de leur suivi.

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
Hub.brussels	Hub.brussels	Co-pilote
Sandrine VOKAER	BE-Qualcity-GF	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
------	--------	------

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
	Shifting - PROD 2 : Développer le potentiel de déploiement des chaînes de valeurs intra-urbaines et les effets multiplicateurs avec les acteurs de l'écosystème
	Shifting - FAVOR 18 : Élargir le champ d'action de la CiReDe à l'ensemble des barrières à l'entrepreneuriat

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2023	31/12/2023	100	Terminé
Points de blocage - Plateforme Agile	31/12/2023	100	Terminé
Points de blocage - PROD 2 - BEE	31/12/2023	100	Terminé

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
------------	------	--------	-------------

FIL18 - Formation Good Food métiers HORECA

Référence & description

Libellé long

Formation GF aux métiers de l'HORECA. Assurer l'intégration des pratiques Good Food dans les formations de l'HORECA destinées aux professionnels et chercheurs d'emploi via l'identification des besoins et enjeux en matière de compétences GF, l'identification et/ou l'élaboration de formations correspondantes, et la formation des formateurs.

Axe stratégique

Développer des filières Good Food pour approvisionner Bruxelles

Sous-axe

Structurer et renforcer les filières Good Food

Objectif Opérationnel

Former les (futurs) les professionnels et les chercheurs d'emploi des métiers de l'alimentation aux pratiques GF

Statut En cours

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Oui

Actions

Description des actions réalisées

Depuis 2015, Bruxelles Environnement organise des formations pour les cantines afin de les aider dans la transition vers plus de durabilité. En 2022, ce sont 8 formations qui ont eu lieu et qui ont permis de rassembler 50 participants.

En outre, une série de formations à destination des cuisines de collectivité ont eu lieu, réparties sur 2022/2023. Ces formations thématiques ont permis de former le personnel de cuisine sur des thématiques diverses comme le veggie dans les crèches, la communication et le nudging, la cuisine avec moins de protéines animales... La dernière formation a eu lieu en mai 2023. Au total ce sont 49 personnes qui ont participé aux formations en 2023.

Dans le cadre du programme d'accompagnement des restos pour le label Good Food, des ateliers sont proposés aux restaurants labellisés ou en cours d'accompagnement. Entre octobre et décembre 2022, ce sont 5 ateliers qui ont eu lieu et qui ont rassemblé 42 participants en tout.

Par ailleurs, du côté de Horeca Forma Be Pro - Fonds sectoriel bruxellois pour l'Horeca et Centre de Référence des métiers du secteur de l'Horeca - en 2022 ce ne sont pas moins de:

-40 chercheurs d'emploi formés sur les métiers en salle et en cuisine (1er commis de cuisine, cuisiniers, serveurs, profils mixtes pour établissements de type 'fastgood') – durée des modules entre 2 mois et 8 mois.

L'alimentation durable est évoquée de manière transversale à travers toute la formation.

-89 attestations délivrées pour chercheurs d'emploi dans des parcours de formation modularisés – durée de chaque module maximum 1,5jours

Thématiques : cuisine végétarienne et végétane, alimentation durable et zéro déchet, recettes végétales alternatives aux allergènes, cocktails

-204 places pour formations travailleurs – modules à thématique autour alimentation durable (oenologie, bar et cuisine) – durée chaque module max 1 jour

Les chiffres 2023 ne sont pas encore disponibles.

En ce qui concerne les formations pour les travailleurs, chaque année, Horeca Forma Be Pro renforce ou adapte l'offre en fonction:

- des tendances identifiées
- des retours de terrain des consultants sectoriels
- d'autres études du terrain
- des échanges avec les experts formateurs
- et des réponses aux questionnaire de satisfaction aux formations

En ce qui concerne les formations pour les chercheurs d'emploi, les formateurs internes ont été coachés en durabilité par Line Couvreur (ex Les Filles) et doivent proposer des menus qui répondent aux critères GF. Par ailleurs, HFBP recherchent des stages dans des entreprises qui sont dans une démarche de durabilité.

Description des actions en cours

Bruxelles Environnement a entamé une collaboration avec HORECA Forma Be PRO afin de développer davantage de synergies avec leur programme de formation et les critères Good Food.

Description des actions encore à réaliser

Les autres organismes de formation seront sollicités dès 2024 afin d'analyser comment intégrer les critères Good Food dans les formations qu'ils proposent.

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
Bruxelles Formation	Bruxelles Formation	Co-pilote
SFPME/EfP	SFPME/EfP	Co-pilote
SFMQ	SFMQ	Co-pilote
CDR	CDR	Co-pilote

Nom	Organisme	Rôle
Nancy Lambelé	CDR Horeca Forma Be Pro	Pilote
Fanny COLOT	BE-Qualcity-GF	Pilote
Sandrine VOKAER	BE-Qualcity-GF	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
FIL05	Accompagnement entrepreneurs Good Food	

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
----------------	-------------

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2022	31/12/2022	100	Terminé
Formations des professionnels dans les cantines	31/12/2022	100	Terminé
Formations des professionnels des restaurants labélisés (ou en cours)	31/12/2022	100	Terminé
2023	31/12/2023	100	Terminé
Identifier des besoins et enjeux en matière de compétences GF sur le marché de l'emploi - HFBP	31/12/2023	100	Terminé
Elaborer des formations correspondantes - HFBP	31/12/2023	100	Terminé
Former les formateurs - HFBP	31/12/2023	100	Terminé
Former les métiers HORECA - HFBP	31/12/2023	100	Terminé

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre de personnes formées	2022-12-31	333	-40 chercheurs d'emploi formés sur les métiers en salle et en cuisine (1er commis de cuisine, cuisiniers, serveurs) – durée des modules entre 2 mois et 8 mois. L'alimentation durable est évoquée de manière transversale à travers toute la formation. -89 attestations délivrées pour chercheurs d'emploi dans des parcours de formation modularisés – durée de chaque module maximum 1,5 jours Thématiques : cuisine végétarienne et végane, alimentation durable et zéro déchet, recettes végétales alternatives aux allergènes, cocktails -204 places pour formations travailleurs – modules à thématique autour alimentation durable (oenologie, bar et cuisine) – durée chaque module max 1 jour

FIL19 - Formation Good Food métier alimentation (hors HORECA)

Référence & description

Libellé long

Elargir le dispositif de formations aux métiers de l'alimentation hors HORECA, en assurant l'intégration de pratique Good Food dans les formations existantes ou à développer, et la formation des format·eurs·rices.

Axe stratégique

Développer des filières Good Food pour approvisionner Bruxelles

Sous-axe

Structurer et renforcer les filières Good Food

Objectif Opérationnel

Former les (futurs) les professionnels et les chercheurs d'emploi des métiers de l'alimentation aux pratiques GF

Statut Non entamé

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Non

Actions

Description des actions réalisées

Description des actions en cours

Description des actions encore à réaliser

Assurer l'intégration de pratique Good Food dans les formations existantes ou à développer
Former les formateurs

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
Sandrine VOKAER	BE-Qualcity-GF	Collaborant
Nancy Lambelé	CDR Horeca Forma Be Pro	Pilote
Nicolas Radoux	Bruxelles Formation	Pilote
Mattart	SFPME/EfP	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
FIL05	Accompagnement entrepreneurs Good Food	

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
----------------	-------------

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
----------	----------	------------	--------

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre de personnes formées			

FIL20 - Incubateur de transformation Good Food

Référence & description

Libellé long

Développer et soutenir un incubateur Good Food (Site Termonde), Dans l'intervalle, prévoir une phase temporaire de test sur un autre espace.

Axe stratégique

Développer des filières Good Food pour approvisionner Bruxelles

Sous-axe

Développer le secteur de la transformation alimentaire bruxelloise Good Food

Objectif Opérationnel

Développer un écosystème favorable au développement du secteur de la transformation

Statut En cours

Echéance 2028-12-31

Mesure récurrente Non

Actions

Description des actions réalisées

Le projet est de développer une pépinière Good Food dont la fonction centrale serait un incubateur d'entreprises de transformation alimentaire. A cela s'ajouterait une fonction de vente et de stockage des produits Good Food permettant d'identifier cette pépinière comme une mini filière Good Food. Le projet se nomme Farmcity.

Pour ce faire:

- 2019 : Achat de la ferme Termonde par citydev
- Décembre 2020: convention de collaboration signée entre citydev.brussels et Bruxelles Environnement pour la transformation de la « Ferme Termonde » afin d'y développer un programme

mixte accueillant des logements ainsi qu'un équipement de 850 m² dédié à l'alimentation durable. BE louera à citydev, sous forme d'emphytéose, une partie de la ferme Termonde.

En attendant la création de Farmcity, Bruxelles Environnement a octroyé, fin 2022, un soutien à l'asbl Foodup.

Foodup est un incubateur bruxellois destiné à préparer le lancement des projets alimentaires Good Food. Il a pour objectif de faciliter la création et la croissance d'entreprises de l'alimentation durable (Good Food) en Région Bruxelloise. Foodup complète le dispositif de soutien des entreprises alimentaires existant par la mise à disposition d'infrastructures de production et d'accompagnement spécifique dans le secteur de la transformation alimentaire. Entre avril et novembre 2023, 10 porteurs de projet ont été accompagnés.

Par ailleurs, étant donné que l'objectif est de faciliter le parcours d'un transformateur alimentaire (strater) en Région bruxelloise, un travail a été fait afin d'identifier les ressources et les manquements de ce parcours et analyser comment y répondre.

Description des actions en cours

FarmCity: Rédaction de la convention de mission déléguée entre citydev.brussels et Bruxelles Environnement permettant de définir les modalités relatives à la passation des marchés publics nécessaires au développement du site, au suivi et à l'exécution des travaux, aux modalités de financement du projet.

Par ailleurs, citydev est en contact avec le CERIA pour identifier la possibilité de développer un « incubateur » alimentaire avec une spécialité Good Food. On entend par « incubateur » dans le cadre de ce projet un lieu d'échange entre la recherche et les acteurs économiques qui reprend accompagnement, hébergement et recherche. Les lignes directrices restent à définir.

Description des actions encore à réaliser

FarmCity: Rédaction du cahier des charges pour engager un architecte en charge du projet.

Foodup: un nouveau subside a été octroyé en décembre 2023 à l'asbl afin d'accompagner 10 nouveaux porteurs de projet et de continuer à soutenir les 10 porteurs de l'édition 2022 afin de maximiser leurs chances de mettre leur produit sur le marché.

Définir les lignes directrice de l'incubateur mis en place par citydev et le CERIA.

Activer les pistes mentionnées dans le rapport d'analyse du parcours d'un transformateur alimentaire (starter) afin de faciliter d'avantage ce parcours.

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
Sandrine VOKAER	BE-Qualcity-GF	Co-pilote
Ellen Wellens	Citydev	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
FIL21	Hébergement entreprises de transformation Good Food	

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s)
lié(s) Explication

Shifting - GF 7-1 : Soutenir l'accès aux infrastructures pour les transformateurs Good Food (starters et scale up)

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2022	31/12/2022	100	Terminé
Développer le projet FarmCity	31/12/2022	10	En cours
Développer le projet de citydev en collaboration avec CERIA	31/12/2022	5	En cours
2023	31/12/2023	100	Terminé
Développer le projet FarmCity	31/12/2023	10	En cours
Rédaction de la convention	31/12/2023	75	En cours
Elaborer programme incubateur Good Food	31/12/2023	100	Terminé
Soutenir l'incubateur Foodup	31/12/2023	100	Terminé
Accompagnement des projets alimentaires	31/12/2023	100	Terminé
Mise à disposition d'infrastructures de production	31/12/2023	100	Terminé
Développer le projet de citydev en collaboration avec CERIA	31/12/2023	0	Non entamé
2024	31/12/2024	0	Non entamé
Développer le projet FarmCity	31/12/2024	0	Non entamé
Elaborer CSC administratif pour marché auteur de projet	01/05/2024	0	Non entamé

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre d'accompagnements réalisés	2023-06-05	10	10 porteurs de projet sont accompagnés par le programme Foodup

FIL21 - Hébergement entreprises de transformation Good Food

Référence & description

Libellé long

Soutenir l'hébergement des entreprises de transformation et la mise à disposition d'infrastructure adaptée.

Axe stratégique

Développer des filières Good Food pour approvisionner Bruxelles

Sous-axe

Développer le secteur de la transformation alimentaire bruxelloise Good Food

Objectif Opérationnel

Développer un écosystème favorable au développement du secteur de la transformation

Statut Non entamé

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Non

Actions

Description des actions réalisées

Description des actions en cours

Description des actions encore à réaliser

Réserver des espaces pour les entreprises GF dans les centres d'entreprises GF

Intégrer les centres d'entreprises dans un parcours d'accompagnement aux entreprises GF plus large (faire des liens avec les programmes d'accompagnements,...)

(City campus ? Lion City?)

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
Sandrine VOKAER	BE-Qualcity-GF	Collaborant
Annick Tanghe	Citydev	Pilote
Anthony Callens	Port de Bruxelles	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
FIL12	Critères Good Food dans les outils de soutien public pour entreprises	
FIL20	Incubateur de transformation Good Food	

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
	Shifting - GF 7-1 : Soutenir l'accès aux infrastructures pour les transformateurs Good Food (starters et scale up)

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
----------	----------	------------	--------

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre d'entreprises GF hébergées au sein des centres d'entreprises GF			

FIL22 - Scaling up des entreprises de transformation Good Food

Référence & description

Libellé long

Soutenir le scale up des entreprises de transformation et des activités de transformation alimentaire d'envergure / ou transition de transformateurs existants, capable de transformer des volumes suffisants notamment pour approvisionner des cantines

Axe stratégique

Développer des filières Good Food pour approvisionner Bruxelles

Sous-axe

Développer le secteur de la transformation alimentaire bruxelloise Good Food

Objectif Opérationnel

Développer un écosystème favorable au développement du secteur de la transformation

Statut Non entamé

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Non

Actions

Description des actions réalisées

Description des actions en cours

Description des actions encore à réaliser

Apd 2025 : Soutenir la phase de scaling up via les dispositifs de soutiens existants (appels à projets Be.circular, Appel à projets communes et CPAS, ...)

Mobiliser le service inventimmo de citydev sur les enjeux régionaux de transformation GF pour répondre aux besoins d'espaces des entreprises GF bruxelloises

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
Sandrine VOKAER	BE-Qualcity-GF	Co-pilote
BEE	BEE	Co-pilote
finance.brussels	finance.brussels	Collaborant
Citydev	Citydev	Collaborant
Cuisines Bruxelloises	Cuisines Bruxelloises	Collaborant

Mesures liées

Code	Mesure	Note
GOUV12	AAP projets communes & CPAS	
GOUV10	AAP projets commerciaux	

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
	Shifting - GF 7-1 : Soutenir l'accès aux infrastructures pour les transformateurs Good Food (starters et scale up)

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
----------	----------	------------	--------

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
------------	------	--------	-------------

FIL23 - Formation secteur transformation

Référence & description

Libellé long

Anticiper les besoins en main d'œuvre et faciliter , par la formation , la reconversion des travailleurs et l'insertion des chercheurs d'emploi

Axe stratégique

Développer des filières Good Food pour approvisionner Bruxelles

Sous-axe

Développer le secteur de la transformation alimentaire bruxelloise Good Food

Objectif Opérationnel

Développer un écosystème favorable au développement du secteur de la transformation

Statut Non entamé

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Non

Actions

Description des actions réalisées

Description des actions en cours

Description des actions encore à réaliser

Identifier les besoins avec le secteur

Adaptation et /ou élaboration de formation correspondantes

Former les formateurs

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
BE	BE	Co-pilote
BEE	BEE	Co-pilote
Actiris	Actiris	Co-pilote
Bruxelles Formation	Bruxelles Formation	Co-pilote
SFPME/EfP	SFPME/EfP	Co-pilote
SFMQ	SFMQ	Co-pilote

Nom	Organisme	Rôle
Fanny COLOT	BE-Qualcity-GF	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
PROD01	Préserver et mobiliser des terres	

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
----------------	-------------

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
----------	----------	------------	--------

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre de personnes formées			

OFR01 - Communication cantines Good Food

Référence & description

Libellé long

Développer des outils d'informations et communication en vue d'augmenter l'adhésion des pratiques Good Food par les gestionnaires de cuisines de collectivité et leurs client-e-s. . Assurer notamment l'information sur une transition sans augmentation de coût pour le consommateur.

Axe stratégique

Assurer la distribution d'une offre commerciale Good Food

Sous-axe

Restauration

Objectif Opérationnel

Accompagner toutes les parties prenantes des cantines dans la mise en œuvre des pratiques Good Food et l'accès au label GF

Statut Non entamé

Echéance 2029-12-31

Mesure récurrente Oui

Actions

Description des actions réalisées

Description des actions en cours

Description des actions encore à réaliser

Assurer la notoriété du dispositif cantines Good Food en mettant en avant les bienfaits d'une alimentation saine et respectueuse de l'environnement pour les usagers ; Valoriser des exemples inspirants via différents canaux : diffusion de vidéos et d'articles sur des projets concrets sur le site de BE, le portail Good Food, Réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn), flyer, etc.

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
ok	stable		2022-09-12 10:15:04

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
Kim Lebeau	BE-Qualcity-GF	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
------	--------	------

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)

Explication

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2024	31/12/2024	0	Non entamé

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre de vues sur les pages de communication (site web, réseaux sociaux)			

OFR02 - Programme d'accompagnement et de labellisation cantines Good Food

Référence & description

Libellé long

Développer un programme attractif pour soutenir les cantines dans la transition via des formations, un helpdesk, des outils, et un label cantine Good Food et un label cuisine centrale Good Food. NB : formation qualifiantes HORECA: cf axe 2

Axe stratégique

Assurer la distribution d'une offre commerciale Good Food

Sous-axe

Restauration

Objectif Opérationnel

Accompagner toutes les parties prenantes des cantines dans la mise en œuvre des pratiques Good Food et l'accès au label GF

Statut En cours

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Oui

Actions

Description des actions réalisées

Pour soutenir les cantines qui évoluent vers une gestion durable, Bruxelles Environnement a mis en place le label Cantine Good Food. La labellisation des premières cantines a eu lieu en 2017.

Ce label gratuit est destiné aux cantines bruxelloises d'écoles, hôpitaux, maisons de repos, entreprises, crèches, sociétés de catering, etc. Il constitue à la fois une reconnaissance des efforts fournis par ces cantines et un élément de visibilité du statut durable de la cantine pour le personnel ou les clients.

En 2022, ce sont 35 cantines qui ont été accompagnées pour améliorer leurs pratiques en cuisine. 14 cantines ont obtenu le label soit en prolongation soit pour une première fois. Fin 2022, on comptait 63 cantines labellisées Good Food.

En 2023, 2 dates de remise de dossiers ont lieu: mars et septembre. Les remises de mars et septembre 2023 ont permis d'augmenter de 10 nouvelles cantines. Le total de cantines labellisées est donc passé à 70.

Durant le dernier semestre 2023, la phase test de l'attestation de contrôle a débuté avec deux audits de sites de production. Les premiers résultats sont encourageants. Ce système permettra aux sites de production de repas de bénéficier d'un audit qui évaluera leurs pratiques durables en lien avec les critères du label Good Food. Il permettra aussi de faciliter la remise d'un dossier de label pour les cantines livrées par un prestataire externe.

Une série de formations ont eu lieu, réparties sur 2022/2023. Ces formations thématiques ont permis de former le personnel de cuisine sur des thématiques diverses comme le veggie dans les crèches, la communication et le nudging, la cuisine avec moins de protéines animales... La dernière formation a eu lieu en mai 2023. Au total ce sont 49 personnes qui ont participé aux formations en 2023.

Description des actions en cours

En 2024, le programme d'accompagnement des cantines en vue de remettre un dossier de labellisation se poursuivra. Au premier trimestre 2024, la phase test du nouveau dispositif "attestation de contrôle" sera terminée. Le dispositif sera lancé officiellement au printemps 2024. Une communication sera lancée vers les sites de production de repas et les cantines livrées par un prestataire externe.

Description des actions encore à réaliser

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention

Tendances

Commentaires

Date

Documents et livrables

[https://goodfood.brussels/fr/bottin?commerces_main_types=3&latlon\[distance\]\[from\]=100000](https://goodfood.brussels/fr/bottin?commerces_main_types=3&latlon[distance][from]=100000)

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
Kim Lebeau	BE-Qualcity-GF	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
------	--------	------

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
----------------	-------------

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2022	31/12/2022	100	Terminé
Recruter des cantines pour le label cantine Good Food	31/12/2022	100	Terminé

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
Accompagner les cantines pour la labellisation	31/12/2022	100	Terminé
Faciliter l'obtention du label cantine Good Food	31/12/2022	100	Terminé
Développer un programme attractif de formation	31/12/2022	100	Terminé
2023	31/12/2023	100	Terminé
Recruter des cantines pour le label cantine GoodFood	31/12/2023	100	Terminé
Accompagner les cantines pour la labellisation	31/12/2022	100	Terminé
Faciliter l'obtention du label cantine Good Food	31/12/2023	100	Terminé
Mise en place de l'attestation de contrôle	31/12/2023	80	En cours
Développer un programme attractif de formation	31/12/2023	100	Terminé

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre de cantines labellisées Good Food dans l'année	2023-12-31	2	
Nombre de repas préparés dans les cantines labellisées Good Food	2023-12-31	13608	
Nombre de personnes formées	2023-05-30	49	Cet indicateur concerne les participant de janvier à juin 2023
Nombre de cantines labellisées Good Food au total	2023-12-31	59	

OFR03 - Evolution et adaptation des critères cantines Good Food

Référence & description

Libellé long

Veiller à l'adaptation continue des critères du label Cantines GF à l'évolution du marché, aux questions sociales et de santé (sel, gras, sucre), aux questions de bien-être animal, et à la cohérence avec plans régionaux

Axe stratégique

Assurer la distribution d'une offre commerciale Good Food

Sous-axe

Restauration

Objectif Opérationnel

Accompagner toutes les parties prenantes des cantines dans la mise en œuvre des pratiques Good Food et l'accès au label GF

Statut En cours

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Oui

Actions

Description des actions réalisées

Les critères du label Cantine Good Food sont régulièrement adaptés en fonction des retours du terrain et de l'évolution des éléments qui impactent les critères: évolution d'une filière, nouvel outil de gestion, etc.

En 2022, des réunions de coordination cantines ont été mises en place avec les coordinateurs de projets cantines qui travaillent avec les critères (accompagnement cantine, contrôle, ordonnance, label cuisine centrale) afin d'échanger sur les différents projets cantines et suivre la nécessité de faire évoluer les critères. Par ailleurs, chaque jury est également l'occasion de faire évoluer ou adapter un critère si besoin.

En 2023, le critère sur les poissons a été adapté. Un document synthétique permet de suivre l'évolution des critères d'une année à l'autre.

Description des actions en cours

Mises à jour régulière

Description des actions encore à réaliser

Les critères seront adaptés si cela s'avère nécessaire. Rien n'est prévu actuellement pour 2024.

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
Kim Lebeau	BE-Qualcity-GF	Pilote

Mesures liées

Code

Mesure

Note

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)

Explication

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2023	31/12/2023	100	Terminé
Réunir des comités d'experts adéquats pour faire évoluer les critères	31/12/2023	100	Terminé

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
------------	------	--------	-------------

OFR04 - Outils législatif Good Food cantine

Référence & description

Libellé long

Mettre en place un outil législatif visant à promouvoir la prise en compte de critères GF dans toutes les cantines et étudier la faisabilité de l'intégration de critères santé en lien avec le plan de promotion de la santé

Axe stratégique

Assurer la distribution d'une offre commerciale Good Food

Sous-axe

Restauration

Objectif Opérationnel

Accompagner toutes les parties prenantes des cantines dans la mise en œuvre des pratiques Good Food et l'accès au label GF

Statut En cours

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Non

Actions

Description des actions réalisées

L'axe 3 de la Stratégie Good Food 2 vise à assurer la distribution d'une offre commerciale Good Food. En vue d'accompagner la transition vers une offre plus ciblée Good Food pour les cantines bruxelloise, la réflexion sur un outil juridique contraignant a été entamée en 2022. Une étude faisabilité a été finalisée en 2022 proposant une trentaine de mesures et leurs modalités de contrôle. Les mesures touchent à la protection de l'environnement, la prévention du gaspillage alimentaire et la promotion de la santé. En 2022, le secteur a été consulté sur une proposition de 27 mesures via 7 sessions (hôpitaux, écoles, maisons de repos, collectivités maisons de repos, collectivités public adulte, collectivités maisons de repos).

En 2023, l'étude de faisabilité se poursuit, une nouvelle session de consultations du secteur a été organisée.

Description des actions en cours

Echanges techniques et juridiques pour la poursuite de la définition des mesures.

Description des actions encore à réaliser

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Deux consultations du secteur ont été organisées. Le projet est en cours de relecture par le cabinet de M. Maron.

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
Sandrine VOKAER	BE-Qualcity-GF	Co-pilote

Nom	Organisme	Rôle
BE-Inspectorat	BE-Inspectorat	Co-pilote
COCOM	COCOM	Collaborant
Fanny COLOT	BE-Qualcity-GF	Collaborant
Kim Lebeau	BE-Qualcity-GF	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
------	--------	------

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
----------------	-------------

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2022	30/12/2022	100	Terminé
Phase préparatoire : Réflexion sur les critères et proposition de mesures	30/12/2022	100	Terminé
Consultations du secteur	30/12/2022	100	Terminé
Suivi du marché d'&#39;aide juridique	12/12/2022	100	Terminé
2023	29/12/2023	100	Terminé
Rédaction, processus d'adoption de l'ordonnance	13/05/2024	100	En cours
Rédaction	29/12/2023	100	Terminé
Suivi du marché d'&#39;aide juridique	12/01/2024	100	Terminé
2024	31/12/2024	0	En cours

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
Adoption et publication de l'ordonnance	27/12/2024	0	En cours
Suivi du marché d'aide juridique	11/12/2025	0	En cours
Informers les cantines des nouvelles obligations, les accompagner	31/12/2030	0	Non entamé
2025	31/12/2025	0	Non entamé
Accompagnement	01/01/2027	0	Non entamé
Suivi, contrôle, évaluation	31/12/2030	0	Non entamé

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre d'accompagnements réalisés			

OFR05 - Exemplarité des cantines des pouvoirs publics

Référence & description

Libellé long

Assurer l'exemplarité au niveau des cantines des pouvoirs publics et des cantines scolaires, en ce compris la transition des cuisines bruxelloises

Axe stratégique

Assurer la distribution d'une offre commerciale Good Food

Sous-axe

Restauration

Objectif Opérationnel

Accompagner toutes les parties prenantes des cantines dans la mise en œuvre des pratiques Good Food et l'accès au label GF

Statut Non entamé

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Non

Actions

Description des actions réalisées

Description des actions en cours

Description des actions encore à réaliser

Stimuler les cantines des pouvoirs publics à obtenir le label cantine Good Food via un recrutement proactif et un accompagnement.

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
Kim Lebeau	BE-Qualcity-GF	Pilote

Mesures liées

Code	Mesure	Note
------	--------	------

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)	Explication
----------------	-------------

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé	Deadline	Avancement	Statut
2024	31/12/2024	0	Non entamé
Orienter en priorité les dispositifs de soutien et d'accompagnement vers les cantines publiques	31/12/2024	0	Non entamé

Indicateurs

Indicateur	Date	Valeur	Commentaire
Nombre de cantines publiques et scolaires proposant un choix végétarien quotidien			
Nombre de communes impliquées dans une démarche label cantine GF pour leurs écoles			

OFR06 - Programme d'accompagnement des restaurants Good Food (plus large que label)

Référence & description

Libellé long

Accompagner tous les restaurants à la mise en œuvre de pratiques Good Food NB : formations qualifiantes HORECA : cf axe 2

Axe stratégique

Assurer la distribution d'une offre commerciale Good Food

Sous-axe

Restauration

Objectif Opérationnel

Accompagner toutes les parties prenantes des restaurants dans la mise en œuvre des pratiques Good Food et l'accès au label GF

Statut Non entamé

Echéance 2030-12-31

Mesure récurrente Oui

Actions

Description des actions réalisées

Description des actions en cours

Description des actions encore à réaliser

Informar les restaurants des aides et services disponibles Accompagner les restaurants motiver dans le changement de pratiques identifiées prioritaires et accessibles

Description de la mesure accomplie (synthèse)

Points d'attention

Point d'Attention	Tendances	Commentaires	Date
-------------------	-----------	--------------	------

Documents et livrables

Communication

Parties prenantes

Nom	Organisme	Rôle
Hub.brussels	Hub.brussels	Co-pilote
Fanny COLOT	BE-Qualcity-GF	Pilote
Olivier Marette	Visit.brussels	Pilote

Mesures liées

Code

Mesure

Note

Mesures de la Stratégie Good Food qui sont liées

Plan(s) lié(s)

Explication

Synergies en dehors de Good Food

Tâches

Intitulé

Deadline

Avancement

Statut

Indicateurs

Indicateur

Date

Valeur

Commentaire

Nombre d'accompagnements réalisés